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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1299/2013] 

 

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος, 

μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα 

που αφορούν τους δείκτες. 

Α. Προσκλήσεις: Διενεργήθηκε η Α΄ και Β΄ φάση αξιολόγησης των προτάσεων της 4ης πρόσκλησης (Α.Π 2 -

Ε.Σ. 2.1. & 2.3. - Α.Π. 3 - Ε.Σ. 3.1., 3.2. & 3.4), με Δ Δ  12.935.800€ (10.995.430€ ΕΤΠΑ ). Τα αποτελέσματα 

της  Α΄ φάσης εγκρίθηκαν από την Επ.Πα. με γραπτή διαδικασία στις 9/6/20, ενώ αντίστοιχα τα αποτελέσματα 

της Β΄ φάσης εγκρίθηκαν με γραπτή διαδικασία στις 17/11/20. 

Η 7η ΕπΠα στις 11/12/20 ενέκρινε τον  κατάλογο έργων, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τη ΔΑ/ΚΓ  να 

προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τα οικεία εταιρικά σχήματα για εξορθολογισμό των Π/Υ τους και να 

αιτηθεί τα  δικαιολογητικά του Γ’ Σταδίου Αξιολόγησης. Ο Π/Υ των 5 προτεινομένων έργων του Α.Π 2 ανήλθε 

σε 9.328.285,50€ και των 15 προτεινομένων έργων του Α.Π. 3 σε 18.497.561,77€, δημιουργώντας έτσι μια 

αποδεκτή και από τις 2 χώρες υπερδέσμευση συνολικού ύψους 14.693.345,66€ (πριν τον εξορθολογισμό). Η 

ΕπΠα αποφάσισε επίσης να μην εκκινήσουν οι επαφές με εταιρικά σχήματα στα οποία συμμετέχει 

συγκεκριμένος φορέας (λόγω προϋπαρχουσών εκκρεμοτήτων) πριν την παροχή της σχετικής αδείας από τις 

αρμόδιες αρχές του κράτους εγκατάστασής του. Στις 14/12/20 ξεκίνησε η αποστολή των ενημερωτικών 

μηνυμάτων για τα δικαιολογητικά της Γ΄ φάσης, η οποία ολοκληρώνεται στις αρχές του 2021. 

Β. Συμβάσεις: Κατά το 2020 δεν υπογράφηκαν νέες συμβάσεις με έργα, υπογράφηκαν όμως τροποποιητικές 

συμβάσεις με έργα των τριών πρώτων προσκλήσεων, λόγω τροποποίησης χρονοδιαγράμματος ή/και φυσικού 

αντικειμένου ή και ενσωμάτωσης εκπτώσεων. {Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ (4/2/20), Αγροταυτότητα (14/10/20), 

GoBrand (4/2/20), Step2smart (17/8/20), Eυκίνηση (17/8/20), ΕΡΜΗΣ 2 (3/1/20), ΒΙΟΜΑ (27/4/20), ΑΙΓΙΣ 

(17/8/20), Eπιρροή (17/6/20)} 

Γ. Επιτροπές – Συνεδριάσεις  

Γ1 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις-Γραπτή Διαδικασία 

Η 7η ΕπΠα συνεκλήθη διαδικτυακά (11/12/20) και μεταξύ άλλων έλαβε αποφάσεις για την έγκριση των 

προκριθεισών προς διαπραγμάτευση Π/Υ προτάσεων της 4ης πρόσκλησης, το χειρισμό προτάσεων στις οποίες 

συμμετέχει συγκεκριμένος φορέας που αντιμετωπίζει νομικές εκκρεμότητες, την έγκριση του πλάνου 

δημοσιότητας του 2021, την έγκριση της προκύψασας υπερδέσμευσης ενώ ενημερώθηκε για την  πρώτη 

τροποποίηση του Οδηγού Δημοσιότητας 

7 γραπτές διαδικασίες για: έγκριση τροποποιήσεων και ενημέρωση επί θεμάτων έργων της 1ης πρόσκλησης, 

έγκριση τροποποιήσεων του εγχειριδίου ΤΒ/πολυετούς πλάνουΤΒ/τελικής έκθεσης πράξης/οδηγού κλεισίματος 

ενημέρωση επί λειτουργικών μέτρων αντιμετώπισης των δυσχερειών λειτουργίας λόγω COVID -19, Ενστάσεις 

για τα αποτελέσματα της 4ης πρόσκλησης και έγκριση των σχετικών πορισμάτων 

Γ2. Επιτροπή Προγραμματισμού  – συνεδριάσεις 

Η 1η Επ.Πρ συνεκλήθη διαδικτυακά στις 29/06/20 και μεταξύ άλλων ενέκρινε τον ΕΚΛ της, ενημερώθηκε για 

το αντίστοιχο έγγραφο Προσανατολισμού της ΕΕ για την προετοιμασία του νέου  Προγράμματος, ενέκρινε τη 

μεθοδολογία σχεδιασμού του  νέου προγράμματος και ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα των επόμενων 

ενεργειών 

Δ. Υποστήριξη δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων  

Δ1 Σεμινάρια-Ημερίδες  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ, 22.01.20, Λευκωσία : 
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Ενημέρωση και εκπαίδευση των Κύπριων εξακριβωτών/επαληθευτών σε θέματα επαληθεύσεων στο ΟΠΣ και 

επιτόπιων επαληθεύσεων στα πλαίσια της πιστοποίησης των έργων που έχουν αναλάβει. Συμμετείχαν  65 

εξακριβωτές/επαληθευτές 

6ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Σ., 06.03.20, Αθήνα: Συμμετείχαν άνω των 40 

επαληθευτών 

7ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Ε.Σ. Διαδικτυακή εκπαίδευση, 30.06.20: Συμμετείχαν 12 

νεοεισερχόμενοι στο Μητρώο Επαληθευτών 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ, Διαδικτυακή εκπαίδευση στις 15 και 16.09.20 : Επισκόπηση του 

εθνικού ΣΔΕ  σχετικά με Διοικητικές Επαληθεύσεις, Επιλεξιμότητα Δαπανών, Πρόνοιες περί Δημοσίων 

Συμβάσεων, Παρατυπίες – Δημοσιονομικές διορθώσεις, Διαχείριση κινδύνων απάτης. Το σεμινάριο 

παρακολούθησαν άνω των 80 επαληθευτών  

Δ2. Τεχνικές συναντήσεις : Λόγω COVID-19 δεν διεξήχθησαν δια ζώσης τεχνικές συναντήσεις ούτε 

επισκέψεις στο πεδίο αλλά διαδικτυακές συναντήσεις .Καθώς η πλειοψηφία των έργων έχει ολοκληρώσει το 

φυσικό (και σε αρκετές περιπτώσεις και το οικονομικό) αντικείμενο, ενώ  δεν έχει αρχίσει ακόμη η υλοποίηση 

των έργων της 4ης πρόσκλησης, η  ανάγκη για τεχνικές συναντήσεις ή επιτόπιες επισκέψεις ήταν μικρότερη. 

Δ3 Υποστήριξη σε θέματα Δημοσιότητας: Συνεχής υποστήριξη δικαιούχων 

Ε. Δράσεις δημοσιότητας   

Ε1. Εκδηλώσεις: Στο πλαίσιο του εορτασμού  της  Ημέρας Ευρωπαϊκής Συνεργασίας -2020 παρήχθησαν 1200 

τεμ υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας προσώπου για ενήλικες (2 στρώσεων, μπλε χρώματος) που 

διανεμήθηκαν σε όλους του Δικαιούχους του Προγράμματος 

Ε2. Ιστοσελίδες – Χρήση Διαδικτύου 

1. Ιστοσελίδα του Προγράμματος :  Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 5.800 hits, με τους νέους 

επισκέπτες να ανέρχονται στο 75%. 

2. Ιστοσελίδα ΕΥΔ  και  ΓΔ ΕΠΣΑ: Τροφοδοτείται με ό,τι νέο αφορά τα Προγράμματα ΕΕΣ που 

διαχειρίζεται καθώς και για τα Προγράμματα ΕΕΣ στα οποία συμμετέχουν τα οικεία Κράτη . 

3. Βάση Δεδομένων «ΚΕΕP» :Καταχωρήθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα 32 έργα και τους 

δικαιούχους του ΠΣ 

4. Βάση Δεδομένων Interreg : Καταχωρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα 

INTERREG , όπως προσκλήσεις, νέα, INTERREG highlights, εύρεση εργασίας 

Ε3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Το Facebook  χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία πηγή αναζήτησης για το Πρόγραμμα και διαθέτει  588 

ακολούθους οι οποίοι δεν πληρώνονται. Οι αναρτήσεις είναι σύμφωνες με τα αναφερόμενα στον GDPR. 

Αντίστοιχα ο λογαριασμός του ΠΣ στο twitter διαθέτει 154 ακολούθους ενώ στο YouTube έχουν αναρτηθεί 

20 βίντεο των πράξεων και του ΠΣ 

Ε4. INFOREGIO όπου προβάλλονται πέντε πράξεις (ΑΙΓΙΣ, ERMIS-F, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ, 

SMARTCITIES, ΕΡΜΗΣ ΙΙ) του Προγράμματος ως εμβληματικές 

Ε5. :Τηλεφωνικές κλήσεις: Ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως. 

Ε6. Διακρίσεις –Διαγωνισμοί 

GEO-IN: Γεωτουρισμός σε νησιωτικά γεωπάρκα: Επετειακή έκδοση και στην εικονική έκθεση για τα 30 
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χρόνια Interreg- Καμπάνια της ΕΕ «Green Trip»(Γεωπάρκο του Ψηλορείτη) 

ΠΑΙΩΝΑΣ: Περίθαλψη Αδύναμων προσφύγων και διακομΙδές ασθενΩΝ μέσω θάλΑΣσας»: Καλή πρακτική 

στη θεματική επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια Interreg στον τομέα της υποστήριξης μεταναστών και 

αιτούντων ασύλου. 

ΑΙΓΙΣ: Καλή πρακτική στο RADIO AGORA της ΕΕ - βίντεο 5 λεπτών με τα επιτεύγματα της 

πράξης στο youtube 

ΣΤ. Τρόπος μέτρησης εκροών: Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις 

Ζ. Αιτήματα Πληρωμής : Πραγματοποιήθηκαν 5 αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 11.917.359,30€ ΔΔ 

(10.129.755,41 €  ΕΤΠΑ) 

Η. Επισκέψεις ΚΓ σε πράξεις του Προγράμματος: Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω  COVID-19 

Θ. Διαχείριση κινδύνων: Επικαιροποίηση του οικείου εργαλείου και ενημέρωση της ΕπΠα 

Ι. Νέοι οδηγοί: Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών προόδου και σύνταξη αντίστοιχου οδηγού. 

Δημοσιεύτηκε ο οδηγός κλεισίματος πράξης  και η τροποποίηση του Οδηγού Δημοσιότητας . 

ΙΑ. Δευτεροβάθμιος έλεγχος: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ σε 1 πράξη (ΟΞΥΓΟΝΟ), τα τελικά 

αποτελέσματα του οποίου εκκρεμούν. Στα  τελικά αποτελέσματα του ελέγχου συστήματος δεν βρέθηκαν 

σημαντικά ευρήματα 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης 

 

Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 

εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων 

1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 

της επιχειρηματικότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή 

Στον Άξονα 1 έχουν ενταχθεί 7 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης που ανέρχεται στο 57,34 % του 

συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το συνολικά ύψος των διατιθέμενων πόρων ανέρχεται σε 

6.283.366,22€. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί εντός του 2020 και έχει 

συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους 1.402.927,13 €, ενώ το συνολικώς 

πιστοποιηθέν ποσό από αρχής προγράμματος μετά και από τυχόν διορθώσεις, ανέρχεται σε 

3.738.880,55€. Συνεχίζει να έχει ισχύ η διαπίστωση ότι κατά την παρούσα στιγμή, ο άξονας 1 δεν 

διαθέτει ικανό προϋπολογισμό, αφού ο τελευταίος έχει δεσμευτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου πλην των 

εκπτώσεων που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν, εξού και δεν απευθύνθηκε πρόσκληση για προτάσεις 

στον άξονα αυτόν κατά την πρόσφατη 4η πρόσκληση.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Στον ειδικό στόχο 1.1 (Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος  στον τομέα της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και 

τουρισμού) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου προϋπολογισμού 3.996.205,1€ έχει πιστοποιηθεί ποσό 

2.079.911,61€, ήτοι ποσοστό 60% (το οποίο ανεβαίνει στο 62% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, 

αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες) 

Στον ειδικό στόχο 1.2 (Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ ) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου 

προϋπολογισμού 2.287.161,12 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 1.658.968,94 €, ήτοι ποσοστό 73% (το οποίο 

ανεβαίνει στο 81% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες) 

 

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και 

βιώσιμες μεταφορές 

Έχουν ενταχθεί 9 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης 25,58% του συνολικώς διαθέσιμου Π/Υ του Α.Π. 

Έχουν δεσμευθεί σε τρέχοντες Π/Υ 15.130.584,24€. Από αυτούς, έχει πιστοποιηθεί και έχει 

συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό εντός του 2020 ύψους 2.286.182,98€ και από αρχής 

προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις, έχει πιστοποιηθεί συνολικά στον άξονα ποσό 

5.545.582,53 €.   

Ε.Σ. 2.1: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 10.268.323,40€, έχει πιστοποιηθεί ποσό 

3.371.727,83€, ήτοι ποσοστό 33% (το οποίο ανέρχεται στο 41% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, 

αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή αυτή απορρόφηση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δύο έργα 

με πολλούς εταίρους (ΑΥΤΟΝΟΜΩ και STRATENERGY). Στο ΑΥΤΟΝΟΜΩ δεν έχει ανατεθεί ακόμη 

σημαντικό πλήθος πιλοτικών εφαρμογών ενεργειακής εξοικονόμησης, ενώ στο STRATENERGY, αν και 

η πλειονότητα των δικαιούχων έχει αναθέσει τα πιλοτικά έργα και κάποια εξ αυτών έχουν προχωρήσει 

σε σημαντικές πληρωμές, έως τέλος του 2020  δεν έχουν επαληθευτεί οι δαπάνες. 
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Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 

εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων 

Ε.Σ. 2.2: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 4.152.511,34€, έχει πιστοποιηθεί ποσό 

2.133.916,15€, ήτοι ποσοστό 51% (το οποίο ανεβαίνει στο 76% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, 

αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Εδώ η εξέλιξη είναι σαφώς καλύτερη από τον προηγούμενο ειδικό 

στόχο. 

Ε.Σ. 2.3: Από το συνολικό ύψος εντεταγμένου Π/Υ 709.749,50 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 39.938,52€, 

ήτοι ποσοστό 6% (το οποίο οριακά ανεβαίνει στο 13% αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη 

πιστοποιημένες δαπάνες). Η εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση οφείλεται στην πρόσφατη (μέσα στο 2019) 

υπογραφή της σύμβασης χρηματοδότησης του μοναδικού ενταγμένου έργου (ΝΑΥΣ) 

3 Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Έχουν ενταχθεί 17 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης 39 %. Από  32.954.144,00€ έχουν δεσμευτεί σε 

τρέχοντες Π/Υ 26.673.960,83.€  Εντός του 2020  έχουν πιστοποιηθεί 7.472.470,75€ και από αρχής 

προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις συνολικά 12.759.836,56€.   

Ε.Σ. 3.1: Εμφανίζεται μια ικανοποιητική εικόνα απορρόφησης, όπου από 6.913.521,4€, έχουν 

πιστοποιηθεί 5.483.954,17€ (80%)  

ΕΣ 3.2: Από 13.449.421,01 €, έχουν πιστοποιηθεί 4.251.224,93€ (31,6%) (το οποίο ανεβαίνει στο 43% 

αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή απορρόφηση 

οφείλεται κυρίως σε 4 έργα με πολλούς εταίρους (DigiArc, GEOSTARS, ΑνΔιΚαΤ και RE-CULT) που 

υπέγραψαν συμβάσεις μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2018 και είτε δεν έχουν ακόμη υπογράψει σημαντικό 

πλήθος συμβάσεων, είτε τις έχουν μεν υπογράψει αλλά παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις λόγω COVID-

19. Η καθυστέρηση που παρατηρείται θεωρείται αντιστρέψιμη μέσα στο 2021. 

Ε.Σ. 3.3: Από  2.731.131,02€, έχουν πιστοποιηθεί 485.723,82€ (17,78%) (το οποίο ανεβαίνει στο 33% με 

τις πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Η χαμηλή απορρόφηση οφείλεται στο ένα και 

μοναδικό έργο που εντάχθηκε το 2018 και διαθέτει μεγάλο αριθμό εταίρων. Η μεγάλη καθυστέρηση 

οφείλεται στους 2 Έλληνες εταίρους (Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΥΠΕΝ) των οποίων οι δράσεις είναι 

αλληλοεξαρτώμενες και δεν φαίνεται εύκολα αντιστρέψιμη με το παρόν εταιρικό σχήμα.Έχει γίνει 

πρόταση για την προσθήκη νέου δικαιούχου (ΕΛΚΕ Παν. Θεσσαλίας) ο οποίος θα αναλάβει μεγάλο 

μέρος των δράσεων του ΥΠΕΝ. Το έργο θεωρείται υψηλού ρίσκου και θα παρακολουθείται στενά.Ε.Σ 

3.4:Από 3.579.887,4 €, έχουν πιστοποιηθεί 2.538.973,6 € (70,9%) (το οποίο ανεβαίνει στο 78% με τις 

πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες. 

4 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός του εν λόγω άξονα ανέρχεται στα 3.244.355€. Από αυτά, έχει 

πιστοποιηθεί και συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής εντός του 2020 ποσό ύψους 755.778,44€ και από 

αρχής προγράμματος, έχει πιστοποιηθεί συνολικά στον άξονα ποσό 1.693.683,26 €. 
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3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2020 Παρατηρήσεις 

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που 

αναπτύσσονται 

Αριθμός 9,00 8,00 Η υλοποίηση των 4 ενταγμένων πράξεων έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος. Οι πράξεις ολοκληρώθηκαν το 2020 και η επίτευξη απηχείται στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου 

του 2020 

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που 

αναπτύσσονται 

Αριθμός 9,00 9,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ειδικός στόχος 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού) 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

Σύνολο 

2020 
Σύνολο 

2020 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν 

επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

Ποσοστό Φυσικών 

προσώπων που 
αλληλεπιδρούν 

41,00 2014 44,00 46,60  Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται στο 99,75% του συνολικού 

π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια θεωρείται ότι με την 
ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων είναι δυνατή η επίτευξη του επιδιωκόμενου 

αποτέλεσματος 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικοί 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικοί 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικοί 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους 

τελευταίους 12 μήνες 

41,00  41,00  41,00  41,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες 41,00  41,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2020 Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Enterprises 120,00 153,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε  το 2020 .Καταγράφεται ήδη 

υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα 

επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Enterprises 120,00 153,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020. Καταγράφεται ήδη 

υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα 

επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises 30,00 70,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 Μία εκ των πράξεων ολοκληρώθηκε το 2020  Καταγράφεται ήδη 

υπερεπίτευξη του δείκτη κατά 133% 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises 30,00 85,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων όπως θα θα 

επισημανθεί στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 2020 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

  



 

EL 12 EL 

Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

Ειδικός στόχος 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2020 Σύνολο 2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0302 Αξία ετήσιων 
εξαγωγών (εκτός 

πετρελαιοειδών) 

Ευρώ 1.301.386.463,00 2013 1.340.428.057,00 1.936.893.315,00  Η τιμή επίτευξης αφορά το 2019. Το 2020 αναμένεται να καταγραφεί σημαντική πτώση (ίσως 
άνω του 10% σε σχέση με το 2019), τάση που μπορεί να συνεχιστεί και το 2021 και το 2022. Με 

σταθερό ποσοστό πτώσης 10% η τιμή για το 2022 εκτιμάται σε 1.411.995.225 ευρώ. Εάν η 

καθοδική τάση συνεχιστεί και το 2023 (όλοι οι μελετητές θεωρούν ότι θα υπάρξει ανάκαμψη), 
εκτιμούμε ότι θα είναι της τάξης του 5% ή λιγότερο. 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  

  



 

EL 13 EL 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2020 Παρατηρήσεις 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year 500.000,00 400.000,00 Υλοποιούνται  5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023- 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year 500.000,00 8.302.330,40 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 9,00 19,00 Υλοποιούνται  5 πράξεις  ενώ καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 9,00 27,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00 686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 0,00 

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 27,00 27,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

  



 

EL 14 EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Ειδικός στόχος 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0303 Μεταβολή στην 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Kwh/τ.μ. 

ετησίως 

112,83 2015 87,13 116,29  Η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε εν μέρει να εξηγεί την αύξηση (κατά 3%) της κατανάλωσης που 

παρατηρείται. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν συμβάλλει: αριθμητική αύξηση των ηλεκτρικών 

συσκευών ανά κτίριο, αύξηση των ωρών λειτουργίας του κτιρίου, κ.α. 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 112,83  112,83  112,83  112,83  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 112,83  112,83  

  



 

EL 15 EL 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2020 Παρατηρήσεις 

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 0,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 

2ΣΤ) 

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 7,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις 

μεταφορές 

Αριθμός έργων 1,00 4,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη κατά 400% 

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις 

μεταφορές 

Αριθμός έργων 1,00 2,00 9 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων 

σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 

Αριθμός 0,46 2015 0,37 0,52  Εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του 

δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικοί 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικοί 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικοί 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 

120.000 κατοίκων 

0,46  0,46  0,46  0,46  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 0,46  0,46  

  



 

EL 17 EL 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2020 Παρατηρήσεις 

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 0,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023 

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 0,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

  



 

EL 18 EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας  και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος (2023) 
Σύνολο 

2020 Σύνολο 2020 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 

παρεμβάσεις. 

Αριθμός 11.242.361,00 2014 12.366.597,00 12.640.000,00   

 
Κωδικός Δείκτης 2019 Σύνολο 2019 

Ποιοτικοί 

2018 Σύνολο 2018 

Ποιοτικοί 

2017 Σύνολο 2017 

Ποιοτικοί 

2016 Σύνολο 2016 

Ποιοτικοί 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 

παρεμβάσεις. 

11.242.361,00  11.242.361,00  11.242.361,00  11.242.361,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις. 11.242.361,00  11.242.361,00  

  



 

EL 19 EL 

 
Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2020 Παρατηρήσεις 

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων 

διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 5,00 2,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις (3  από την 1η Πρόσκληση και 1 από την 3η Πρόσκληση) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Ο δείκτης 

αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την έγκριση αντίστοιχης/ων πράξης/πράξεων από την 4η πρόσκληση. Η τιμή του δείκτη οφείλεται στις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί (ERMIS-F και ΠΑΙΩΝΑΣ), 

για δε τις υπόλοιπες λαμβάνεται τιμή μηδέν μέχρι της ολοκληρώσεως των έργων , 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων 

διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 5,00 4,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2020 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Η προσδοθείσα τιμή 

προκύπτει από τα ολοκληρωμένα έργα (ΕRMIS-F και ΠΑΙΩΝΑΣ) ενώ τα λοιπά παρότι έχουν εκτελέσει το αντικείμενό τους, εντουτοις καθώς δεν έχουν κλείσει τυπικά, λαμβανονται με συνεισφορά 0 

στο δείκτη ενώ αναμένεται η επίτευξη του δείκτη με την οριστική ένταξη 2 νέων πράξεων στα πλαίσια της 4ης Πρόσκλησης 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός στόχος 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο 
πληθυσμό. 

% (αύξηση) 94,40 2014 100,00 100,00  Τα οικεία έργα (ERMIS-F, ΑΙΓΙΣ, ΗΡΩΝ  & ΠΑΙΩΝΑΣ) καλύπτουν με τις δράσεις τους 
ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 94,40  94,40  94,40  94,40  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 94,40  94,40  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2020 Παρατηρήσεις 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 48.500,00 63.674,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ  ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη 

κατά 31% 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 48.500,00 22.000,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ όλα τα εργα της 2ης προσκλησης 

του ειδικού στόχου 3.2. καθώς εξελισσονται θεωρείται ότι θα συνεισφερουν στην τιμη του δεικτη . Επιπλέον, επίκειται ένταξη νέων έργων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ειδικός στόχος 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες 
διανυκτερεύσεις σε τουριστικά 

καταλύματα 

εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις 

52,96 2013 64,56 74,87  Τα δεδομένα καλύπτουν και τις δύο χώρες μέχρι και το 2018. Για το 2019, η Ελλάδα δεν 
έχει αποστείλει ακόμη δεδομένα. Εξαγωγή στοιχείων από Eurostat. Οnline data code: 

TGS00111. last data update: 02/12/2020 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 52,96  52,96  52,96  52,96  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 52,96  52,96  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2020 Παρατηρήσεις 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year 3.000,00 1.603,50 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων ΒΙΟΜΑ και ACUA 

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year 3.000,00 537,00  

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons 55.000,00 78.823,00 Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου SMARTWATER 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons 55.000,00 120.000,00  

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ Αριθμός 15,00 0,00 To  εργο που συνεισφερει σε αυτόν το δεικτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακόμη με τιμή μηδέν στο δείκτη 

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ Αριθμός 15,00 5,00 To  εργο που συνεισφερει σε αυτόν το δεικτηβρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη και θεωρειται ότι συνεισφερει ακομη με τιμη μηδεν στο δεικτη 

Εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο 

 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 537,00 537,00 537,00 0,00 0,00 0,00 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ειδικός στόχος 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές 

ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 

υλοποίηση του ΘXΣ 

km2 508,00 2014 908,00 508,00  To έργο που συνεισφερει σε αυτόν το δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη. Επιπλέον, 

εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο 

πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 

Σύνολο 
2019 
Ποιοτικοί 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικοί 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικοί 

2016 
Σύνολο 

2016 
Ποιοτικοί 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 

υλοποίηση του ΘXΣ 

508,00  508,00  508,00  508,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ 508,00  508,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ειδικός στόχος 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από 

την ταφή 

Ποσοστό 24,00 2013 30,00 26,80  Η τιμή  επίτευξης προέρχεται από την ολοκλήρωση του 

ΒΙΟΜΑ 

 
Κωδικός Δείκτης 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 24,00  24,00  24,00  24,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 24,00  24,00  
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 
Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2020 Παρατηρήσεις 

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 8,00 Έχει γίνει η στελέχωση του παραρτήματος ΚΓ ήδη από το 2018 

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 8,00 Έχει γίνει η στελέχωση του παραρτήματος ΚΓ ήδη από το 2018. 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 8,00 7,00 5,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

 Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

2020 Παρατηρήσεις 

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 
λαμβάνουν στήριξη 

Enterprises 0 120,00 153,00 Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 
κατά 28% όπως θα θα επισημανθεί στις 

αναφορές προόοδου του β εξαμήνου του 

2020 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα 

Προτεραιότητας 

ευρώ 1.187.669,00 6.686.436,00 3.738.880,55  

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 2  7,00  

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα 
Προτεραιότητας 

ευρώ 2.045.431,01 21.675.551,00 5.545.582,53 Με τις εντάξεις των έργων της 4ης 
πρόσκλησης ο στόχος θα υπερκαλυφθεί. 

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια 

σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου 

αριθμός 3 6,00 13,00  

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την 
ενεργειακή αναβάθμισή τους 

αριθμός 0 9,00 19,00  

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 

αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης 
επισκεπτών 

Visits/year  48.500,00 63.595,00  

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα 

Προτεραιότητας 

ευρώ 3.365.065 32.954.144,00 12.759.836,55 Με τις εντάξεις των έργων της 4ης 

πρόσκλησης ο στόχος θα υπερκαλυφθεί. 

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των 
έργων 

αριθμός 2 4,00 17,00  

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια 

σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου 

αριθμός 5 10,00 8,00 Αναμένεται να επιτευχθεί με την ένταξη των 

νέων έργων 

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 

συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 

τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 0 5,00 4,00 Με την ένταξη 2 των νέων έργων μέσα στο 

2021, ο ποσοτικός στόχος θα έχει 

υπερκαλυφθεί. 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

2019 2018 2017 2016  2015  

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 2.307.039,30 893.746,65 0,00 0,00 0,00 

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 3.427.523,52 658.234,89 0,00 0,00 0,00 

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 27,00 27,00 0,00 0,00 0,00 

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 6.140.141,02 2.685.218,21 0,00 0,00 0,00 

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 

τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

2014  

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 0,00 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 0,00 

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 0,00 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

2014  

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 0,00 

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και 

πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 0,00 

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 0,00 

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 0,00 

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών Αριθμός 0,00 
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα 

 

Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου  

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Ποσοστό της συνολικής 

χρηματοδότησης που 

διατέθηκε για τις 

επιλεγμένες δράσεις 

Δημόσιο επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν 

οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Ποσοστό της συνολικής 

ενίσχυσης που καλύπτεται 

από τις επιλέξιμες δαπάνες 

όπως δηλώθηκαν από τους 

δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

1 ΕΤΠΑ Σύνολο 6.686.436,00 85,00 6.283.366,22 93,97% 6.283.366,22 3.834.114,46 57,34% 7 

2 ΕΤΠΑ Σύνολο 21.675.551,00 85,00 15.130.583,74 69,80% 15.130.583,74 5.636.968,32 26,01% 9 

3 ΕΤΠΑ Σύνολο 32.954.144,00 85,00 26.395.230,51 80,10% 26.395.230,51 13.609.153,16 41,30% 17 

4 ΕΤΠΑ Σύνολο 3.244.355,00 85,00 3.244.355,00 100,00% 3.244.355,00 1.697.806,67 52,33% 2 

Σύνολο ΕΤΠΑ  64.560.486,00 85,00 51.053.535,47 79,08% 51.053.535,47 24.778.042,61 38,38% 35 

Γενικό σύνολο   64.560.486,00 85,00 51.053.535,47 79,08% 51.053.535,47 24.778.042,61 38,38% 35 
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Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για 

παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία). 
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος 

 

1. Πράξη 

(2) 

2. Ποσό της στήριξης από το 

ΕΤΠΑ [1] που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για το σύνολο 

ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του προγράμματος 

βάσει επιλεγμένων πράξεων 

3. Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης που διατίθεται για 

το σύνολο ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του ενωσιακού 

τμήματος της περιοχής του 

προγράμματος (%) (στήλη 

2/συνολικό ποσό που διατίθεται για 

τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε 

επίπεδο προγράμματος *100) 

4. Επιλέξιμες δαπάνες της 

στήριξης από το ΕΤΠΑ για 

το σύνολο ή μέρος πράξης 

που υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του προγράμματος 

που δηλώνει ο δικαιούχος 

στη διαχειριστική αρχή 

5. Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης που διατίθεται για 

το σύνολο ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του ενωσιακού 

τμήματος της περιοχής του 

προγράμματος (%) (στήλη 

4/συνολικό ποσό που διατίθεται για 

τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε 

επίπεδο προγράμματος *100) 

Smartcities 36.450,00 0,07% 36.450,00 0,07% 

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας. 

(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Αξιολόγησης και με έτος αναφοράς το 2020 προβλέπεται η υλοποίηση 

αξιολόγησης επιπτώσεων για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας, Επενδυτικές Προτεραιότητες και 

Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε επικαιροποίηση των στοιχείων 

της μελέτης εφαρμογής του 2018. Πιο συγκεκριμένα,  στόχος της αξιολόγησης είναι, αφενός, η 

επικαιροποίηση της πρώτης αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος «INTERREG V-A 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», η οποία αφορούσε στην απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το 

βαθμό επίτευξης των στόχων και την αποτελεσματικότητα του, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων 

επικοινωνίας. Αφετέρου, στόχος της  παρούσας 2ης αξιολόγησης  είναι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 

και των επιπτώσεων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των τριών Αξόνων 

Προτεραιότητας του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014 – 2020», 

εκτός δηλαδή του Άξονα Τεχνικής Βοήθειας αλλά και να εκτιμήσει το βαθμό συμβολής κάθε 

παρέμβασης. Τελικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην 

ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής 

συνεργασίας. 

Α. Ενεργοποίηση-Εντάξεις 

Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ο βαθμός εντάξεων κρίνονται ως  ικανοποιητικοί , 

καθώς ο πρώτος ανέρχεται στο 68% του Προϋπολογισμού του Προγράμματος και ο δεύτερος στο79,4% 

των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Τα παραπάνω αναμένεται να υπερκαλυφθούν – ιδίως μετά τις 

εντάξεις 20 νέων έργων εντός του 2021, π/υ 26.778.647,23 ευρώ. 

Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και 

του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων της 4ης πρόσκλησης 

Β. Φυσική αποτελεσματικότητα 

→ Ήδη από τα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα παρουσιάσει υπερεπίτευξη ποσοτικών 

στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών εκτός από δύο: 

 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του 

ΘΧΣ 

 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 

Η μη επίτευξη των  ως άνω στόχων δεν οφείλεται σε αναποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθώς 

δεν εξαρτάται από τις διαδικασίες υλοποίησης αλλά από τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των τελικών 

δικαιούχων. 

→ Ως προς τους δείκτες αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης τους  κυμαίνεται από 46,67%[1] έως 

122,59% με εξαίρεση το δείκτη για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. 

→ Τέλος, και ως προς το πλαίσιο επίδοσης, το Πρόγραμμα φαίνεται να επιτυγχάνει όλους τους 

ποσοτικούς στόχους του πλαισίου επίδοσης με ασφάλεια. Ακόμη και αν σε κάποιον από τους χρηματο-

οικονομικούς δείκτες – που η επίτευξη τους εκτιμάται σε 86% ή 88% – πέσει κάτω από το όριο του 85%, 

και πάλι θα βρίσκεται εντός της περιοχής 75%-85% η οποία θεωρείται αποδεκτή βάσει του Εκτελεστικού 

Κανονισμού. 

Β. Αποδοτικότητα 
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Σε σχέση με τη χρονική αποδοτικότητα των διαδικασιών διαχείρισης του Προγράμματος, ικανοποιητικοί 

είναι οι χρόνοι προκηρύξεων και συμβασιοποίησης των έργων, αλλά οι χρόνοι ένταξης των έργων θα 

πρέπει να μειωθούν. 

Σε σχέση με την οικονομική αποδοτικότητα, το πραγματικό μοναδιαίο κόστος από τις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις εμφανίζεται στους περισσότερους δείκτες χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. Αυτή η διαφορά, που τις περισσότερες φορές 

οφείλεται σε διαφορετικό μείγμα παρεμβάσεων, αυξάνει τεχνητά την αποδοτικότητα των πόρων. 

Γ. Λογική της παρέμβασης 

Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, καθώς οι περισσότεροι στόχοι (γενικοί και ειδικοί) 

συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε σημαντικές για τη διασυνοριακή περιοχή προκλήσεις. Μικρές 

τροποποιήσεις στη στόχευση απαιτούνται, όχι όμως για το παρόν Πρόγραμμα αλλά για την επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, καθώς ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του παρόντος 

Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του από τα ήδη ενταγμένα και τα προγραμματιζόμενα προς 

ένταξη έργα. Άλλωστε, με λιγότερο από 3 έτη εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης, η οποιαδήποτε 

τροποποίηση της στόχευσης του Προγράμματος - που θα συμπαρέσυρε νέες προσκλήσεις και εντάξεις - 

θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα υλοποίησης. Επομένως, δεν προτείνονται τέτοιου είδους 

τροποποιήσεις. 

Επιπτώσεις 

Η επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μελετήθηκε για έξι (6) από τους εννιά (9) δείκτες 

αποτελέσματος. Για έναν (1) δείκτη («Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια 

δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ») κρίθηκε αδύνατη λόγω μη ύπαρξης υλοποιημένων έργων, για έναν 

(1) δείκτη («Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό» 

) δεν είχε νόημα η αξιολόγηση καθώς η επίπτωση του προγράμματος στο δείκτη αποτελέσματος ήταν εξ’ 

ορισμού 100% (λόγω του τρόπου ορισμού του δείκτη),  ενώ τέλος για έναν (1) δείκτη («Αύξηση της 

επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις») υπήρχε σοβαρό εννοιολογικό 

πρόβλημα σύνδεσης των παρεμβάσεων με το δείκτη (theory of change). 

Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται μεγάλη διακύμανση στο βαθμό επίπτωσης από τις δράσεις του 

Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις αξιοποίησης 

αστικών αποβλήτων, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται οι δράσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, τη μικρότερη 

αναμενόμενη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι δράσεις εξωστρέφειας ΜΜΕ. 

Ειδικός Στόχος 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των εφαρμογών και το γενικό θεωρητικό πλαίσιο, οι εφαρμογές που 

αναπτύχθηκαν από το έργο Smart Cities θα μπορούσαν να φτάσουν ποσοστό χρήσης έως και 44% στον 

γενικό πληθυσμό. Πιο πετυχημένη από τις τρεις εφαρμογές φαίνεται να είναι η εφαρμογή καταγραφής 

προβλημάτων από πολίτες τρίτης ηλικίας στα Χανιά όπου εκτιμάται (βάσει των αρχικών δεδομένων) το 

ποσοστό χρήσης να φτάσει το 25,6% (σε μόλις 6 μήνες συνεχούς λειτουργίας), ποσοστό που είναι 

υψηλότερο κατά 60% του μ.ο. για την ηλικιακή αυτή κλάση. 

Ειδικός Στόχος 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να επιφέρουν περιορισμένη αύξηση της 

εξαγωγικής δραστηριότητας του αγροδιατροφικού τομέα (από 3% έως 9%). Λόγω του μικρού μεριδίου 

των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της διασυνοριακής ζώνης, αυτό θα είχε ακόμη 
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μικρότερη επίπτωση στη συνολική αξία εξαγωγών: από 0,6% έως 1,8%. 

Ειδικός Στόχος 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην 

κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (από 12% έως 39%) μέσα στο διάστημα 2018-2020. Σε σύγκριση με τις 

γενικές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση στη διασυνοριακή περιοχή, αυτό αντιπροσωπεύει 

σταθμισμένη μείωση κατά 12,7% πέραν και πάνω από τις γενικές τάσεις. 

Ειδικός Στόχος 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές 

περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

Γενικευμένη χρήση στην πόλη της Λευκωσίας της τεχνολογίας που αναπτύσσεται από το έργο 

Step2Smart θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων κατά 7,3% τουλάχιστον σύμφωνα με 

τους αρχικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Για να τεκμηριωθεί όμως πέραν αμφιβολίας, θα πρέπει κατά 

τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, πέραν των επιπέδων CO2, να συσχετιστούν και οι λοιποί ρύποι που 

καταγράφονται από τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας. 

Ειδικός Στόχος 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα βελτίωσαν την τουριστική ελκυστικότητα των 

προορισμών στους οποίους υλοποιήθηκαν. Η επίπτωσή τους στις τουριστικές διανυκτερεύσεις ποικίλει 

τόσο σε σχέση με την παρέμβαση όσο και σε σχέση με το προφίλ των τουριστών του συγκεκριμένου 

προορισμού, εκτιμάται δε – για τα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί – ότι μπορεί να κυμαίνεται από 2% 

έως 9%. Γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων στο σύνολο της 

διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσε να επιφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση των τουριστικών 

διανυκτερεύσεων κατά έως και 14%. 

Ειδικός Στόχος 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 

Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των ΑΣΑ που 

οδηγούνται σε ταφή στους ΟΤΑ όπου υλοποιήθηκαν: 

 κατά 67% έως 76% (έργο ACUA). 

 κατά 9% έως 26% (έργο ΒΙΟΜΑ). 

Η γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή των δύο τεχνολογιών σε ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή, 

θα μπορούσε να εκτρέψει από την ταφή το 51,4% των παραγόμενων ΑΣΑ. 

Στρατηγική Επικοινωνίας 

Η στρατηγική επικοινωνίας ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές και μπορεί να γίνει πιο καινοτόμα 

και ευρηματική όσον αφορά τους τρόπους ενεργοποίησης των δικαιούχων ώστε να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές του επικοινωνιακου έργου, και όσον αφορά στην εγκαθίδρυση μηχανισμών 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίπτωσης του επικοινωνιακού έργου. Επιπλέον προτείνεται η 

δημοσίευση σε ετήσια βάση στον ιστότοπο του Προγράμματος και η επικοινωνία προς όλους τους 

υπεύθυνους επικοινωνίας των καλών πρακτικών επικοινωνίας των έργων. 

Η 2η αξιολόγηση του Προγράμματος αναμένεται να παραληφθεί οριστικά εντός του Ιουνίου 2021 οπότε 

και θα δημοσιοποιηθεί στο κοινό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 54(4) του Κανονισμού (ΕU) 

1303/2014 
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[1] Λόγω όμως υπολογιστικού λάθους της τιμής βάσης. 
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Ονομασία Ταμείο Από τον μήνα Από το έτος Έως τον μήνα Έως το έτος Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα 
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Αξιολόγησης και με έτος αναφοράς το 2020 προβλέπεται η υλοποίηση 

αξιολόγησης επιπτώσεων για όλους τους Α.Π., Ε.Π και Ε.Σ. του Προγράμματος  η οποία βασίζεται σε 

επικαιροποίηση των στοιχείων της μελέτης εφαρμογής του 2018.  Τελικός σκοπός είναι να διαπιστωθεί αν οι 

παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν στην ενίσχυση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας της 

οικονομίας της διασυνοριακής περιοχής συνεργασίας. 

Α. Ενεργοποίηση-Εντάξεις : Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος, αλλά και ο βαθμός εντάξεων 

κρίνονται ως  ικανοποιητικοί , καθώς ο πρώτος ανέρχεται στο 68% του  Π/Υ και ο δεύτερος στο 79,4% των 

διαθέσιμων πόρων. Τα παραπάνω αναμένεται να υπερκαλυφθούν – ιδίως μετά τις εντάξεις 20 νέων έργων 

εντός του 2021, π/υ 26.778.647,23 ευρώ.Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην 

παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων 

της 4ης πρόσκλησης 

Β. Φυσική αποτελεσματικότητα :Ήδη από τα ενταγμένα έργα εκτιμάται ότι το Πρόγραμμα θα παρουσιάσει 

υπερεπίτευξη ποσοτικών στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών εκτός από δύο: Πλήθος ερευνών, 

μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ & Στερεά απόβλητα: 

Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 

Η μη επίτευξη των  ως άνω στόχων δεν οφείλεται σε αναποτελεσματικότητα του Προγράμματος καθώς δεν 

εξαρτάται από τις διαδικασίες υλοποίησης αλλά από τα ενδιαφέροντα και την ετοιμότητα των δικαιούχων. 

→ Ως προς τους δείκτες αποτελέσματος, ο βαθμός επίτευξης τους  κυμαίνεται από 46,67%[1] έως 122,59% με 

εξαίρεση το δείκτη για το ΘΧΣ 

→ Τέλος, και ως προς το πλαίσιο επίδοσης, το Πρόγραμμα φαίνεται να επιτυγχάνει όλους τους ποσοτικούς 

στόχους του πλαισίου με ασφάλεια. Ακόμη και αν σε κάποιον από τους χρηματο-οικονομικούς δείκτες – που η 

επίτευξη τους εκτιμάται σε 86% ή 88% – πέσει κάτω από το όριο του 85%, και πάλι θα βρίσκεται εντός της 

περιοχής 75%-85% η οποία θεωρείται αποδεκτή βάσει του Εκτελεστικού Κανονισμού. 

Γ. Αποδοτικότητα: ικανοποιητικοί είναι οι χρόνοι προκηρύξεων και συμβασιοποίησης των έργων, αλλά οι 

χρόνοι ένταξης των έργων θα πρέπει να μειωθούν. Το πραγματικό μοναδιαίο κόστος από τις υλοποιούμενες 

παρεμβάσεις εμφανίζεται στους περισσότερους δείκτες χαμηλότερο από το μοναδιαίο κόστος που 

χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του Προγράμματος. 

Δ. Λογική της παρέμβασης: Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, καθώς οι περισσότεροι 

στόχοι συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε σημαντικές προκλήσεις. Μικρές τροποποιήσεις στη στόχευση 

απαιτούνται, όχι όμως για το παρόν Πρόγραμμα αλλά για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, 

καθώς ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του παρόντος Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του. Άλλωστε, 

με λιγότερο από 3 έτη εναπομείναντα χρόνο υλοποίησης, η οποιαδήποτε τροποποίηση της στόχευσης του 

Προγράμματος  θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα υλοποίησης. 

Ε. Επιπτώσεις: Η επίτευξη ή μη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων μελετήθηκε για έξι (6) από τους εννιά (9) 

δείκτες αποτελέσματος. Σε γενικές γραμμές, καταγράφεται μεγάλη διακύμανση στο βαθμό επίπτωσης από τις 

δράσεις του Προγράμματος. Τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη επίπτωση θα μπορούσαν να έχουν οι δράσεις 

αξιοποίησης αστικών αποβλήτων, ενώ σε δεύτερη θέση έρχονται οι δράσεις ΤΠΕ. Αντίθετα, τη μικρότερη 

αναμενόμενη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι δράσεις εξωστρέφειας ΜΜΕ. 

Ε.Σ. 1.1 Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος: Οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν 
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από το έργο Smart Cities θα μπορούσαν να φτάσουν ποσοστό χρήσης έως και 44% στον γενικό πληθυσμό. Πιο 

πετυχημένη από τις τρεις εφαρμογές φαίνεται να είναι η εφαρμογή καταγραφής προβλημάτων από πολίτες 

τρίτης ηλικίας στα Χανιά όπου εκτιμάται (βάσει των αρχικών δεδομένων) το ποσοστό χρήσης να φτάσει το 

25,6% (σε μόλις 6 μήνες συνεχούς λειτουργίας), ποσοστό που είναι υψηλότερο κατά 60% του μ.ο. για την 

ηλικιακή αυτή κλάση. 

Ε. Σ 1.2 Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα 

μπορούν να επιφέρουν περιορισμένη αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας του αγροδιατροφικού τομέα (από 

3% έως 9%). Λόγω του μικρού μεριδίου των εξαγωγών του κλάδου στο σύνολο των εξαγωγών της 

διασυνοριακής ζώνης, αυτό θα είχε ακόμη μικρότερη επίπτωση στη συνολική αξία εξαγωγών: από 0,6% έως 

1,8%. 

Ε. Σ. 2.1 Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια: Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν 

από το Πρόγραμμα έχουν επιφέρει σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ενέργειας ανά τ.μ. (από 12% έως 

39%) μέσα στο διάστημα 2018-2020. Σε σύγκριση με τις γενικές τάσεις στην ενεργειακή κατανάλωση στη 

διασυνοριακή περιοχή, αυτό αντιπροσωπεύει σταθμισμένη μείωση κατά 12,7% πέραν και πάνω από τις γενικές 

τάσεις. 

Ε.Σ. 2.2 Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές 

με σημαντική αέρια ρύπανση: Γενικευμένη χρήση στην πόλη της Λευκωσίας της τεχνολογίας που 

αναπτύσσεται από το έργο Step2Smart θα μπορούσε να επιφέρει μείωση των αέριων ρύπων κατά 7,3% 

τουλάχιστον σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς και μετρήσεις. Για να τεκμηριωθεί όμως πέραν 

αμφιβολίας, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής, πέραν των επιπέδων CO2, να συσχετιστούν 

και οι λοιποί ρύποι που καταγράφονται από τον Κυκλοφοριακό Σταθμό Λευκωσίας. 

Ε.Σ. 3.2 Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος:Οι 

παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα βελτίωσαν την τουριστική ελκυστικότητα των προορισμών 

στους οποίους υλοποιήθηκαν. Η επίπτωσή τους στις τουριστικές διανυκτερεύσεις ποικίλει τόσο σε σχέση με 

την παρέμβαση όσο και σε σχέση με το προφίλ των τουριστών του συγκεκριμένου προορισμού, εκτιμάται δε – 

για τα δύο έργα που έχουν ολοκληρωθεί – ότι μπορεί να κυμαίνεται από 2% έως 9%. Γενικευμένη και 

συνδυαστική εφαρμογή παρόμοιων παρεμβάσεων στο σύνολο της διασυνοριακής περιοχής θα μπορούσε να 

επιφέρει μακροπρόθεσμα αύξηση των τουριστικών διανυκτερεύσεων κατά έως και 14%. 

Ε.Σ. 3.4 Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων: Οι 

παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα μπορούν να μειώσουν το ποσοστό των ΑΣΑ που 

οδηγούνται σε ταφή στους ΟΤΑ όπου υλοποιήθηκαν: κατά 67% έως 76% (έργο ACUA) & κατά 9% έως 26% 

(έργο ΒΙΟΜΑ). Η γενικευμένη και συνδυαστική εφαρμογή των δύο τεχνολογιών σε ολόκληρη τη 

διασυνοριακή περιοχή, θα μπορούσε να εκτρέψει από την ταφή το 51,4% των παραγόμενων ΑΣΑ. 

ΣΤ. Στρατηγική Επικοινωνίας 

Η στρατηγική επικοινωνίας ικανοποιεί τις βασικές προδιαγραφές και μπορεί να γίνει πιο καινοτόμα και 

ευρηματική όσον αφορά τους τρόπους ενεργοποίησης των δικαιούχων ώστε να λειτουργήσουν ως 

πολλαπλασιαστές του επικοινωνιακού έργου, και όσον αφορά στην εγκαθίδρυση μηχανισμών παρακολούθησης 

και αξιολόγησης της επίπτωσης του επικοινωνιακού έργου. Επιπλέον προτείνεται η δημοσίευση σε ετήσια 

βάση στον ιστότοπο του Προγράμματος και η επικοινωνία προς όλους τους υπεύθυνους επικοινωνίας των 

καλών πρακτικών επικοινωνίας των έργων. 
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[1] Λόγω όμως υπολογιστικού λάθους της τιμής βάσης. 
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β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο 

σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 

λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 

Παρότι το Πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό δεν προσθέτει γραφειοκρατικές διατυπώσεις, παρά εφαρμόζει τις ήδη 

υπάρχουσες απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως μεγαλύτερο πρόβλημα από τους 

δικαιούχους  δηλώνεται το θέμα της γραφειοκρατίας και των διαγωνισμών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

απορρόφησης πόρων. Επίσης είναι προφανές ο COVID-19 έχει επηρεάσει το πρόγραμμα με διάφορους 

τρόπους και  έχει δημιουργήσει διάφορα προβλήματα, τα σημαντικότερα των οποίων είναι: Αποδυνάμωση του 

στελεχιακού  δυναμικού των δικαιούχων, είτε λόγω ασθενείας είτε λόγω αδειών ειδικού σκοπού, η μετακίνηση 

μεταξύ των δυο συμμετεχόντων κρατών διακόπτεται κατά περιόδους ή δυσχεραίνεται πολύ λόγω των μέτρων 

αντιμετώπισης της διασποράς  του ιού, έχοντας πρακτικά εκμηδενίσει κάθε δραστηριότητα που απαιτεί δια 

ζώσης συμμετοχή, το οικονομικό κλίμα που ορίζεται από την αβεβαιότητα έχει  οδηγήσει σε  ματαιώσεις 

διαγωνισμών ή  σε έλλειψη  ενδιαφέροντος συμμετοχής από τις ιδιωτικές εταιρείες που συνήθως συμμετείχαν, 

αδυναμία υλοποίησης επιτόπιων επαληθεύσεων 

Η ΔΑ  εισηγήθηκε συγκεκριμένους κανόνες ευελιξίας για τις επαληθεύσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

“ποιότητα” των επαληθεύσεων δεν θα έπρεπε να τεθεί σε κίνδυνο και διαμόρφωσε μια προσαρμοσμένη 

Μεθοδολογία Πρωτοβάθμιου Ελέγχου κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19. Επιπλέον, παρείχε 

μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τις διαδικασίες του Προγράμματος  (επιλεξιμότητα ρητρών ακύρωσης 

κρατήσεων, επέκταση χρονοδιαγραμμάτων κλπ). 

Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα εφαρμόζει το σύνολο των ισχυουσών διατάξεων που αφορά τα υγειονομικά 

θέματα, Επιπλέον, η ΔΑ/ΚΓ συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους μέσω: 

α) συγγραφής και διάθεσης οδηγών για την υλοποίηση έργων και επιλεξιμότητα δαπανών  

Ειδικά για το ΟΠΣ: Λήψη κωδικών νέων χρηστών, Εγχειρίδιο χρηστών νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020, Εγχειρίδιο χρηστών Περιβάλλον Εργασίας Εφαρμογής, 

Εγχειρίδιο δικαιούχου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, Εγχειρίδιο χρήστη - Παρακολούθηση πράξεων -Δελτίο 

προόδου πράξης, Εγχειρίδιο επαληθευτή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών 

Αντίστοιχα η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει διαμορφώσει για τους Κύπριους Δικαιούχους τους οδηγούς/εγκυκλίους: μεταφορά 

πιστώσεων και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων, σύστημα πρωτοβαθμίου ελέγχου, έγγραφα εξουσιοδότησης 

επαληθευτή. 

Όλα τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος στην ενότητα Χρήσιμα Αρχεία -

Οδηγοί 

β) Στοχευμένων σεμιναρίων και ημερίδων. Για το 2020 όλες οι επαφές και οι ημερίδες έγιναν διαδικτυακά 

γ) τεχνικών συναντήσεων με τους δικαιούχους  οι οποίες  για το 2020 έγιναν όλες διαδικτυακά 

Επίσης ως πρόβλημα αναφέρεται  η εσωτερική σχέση των μελών κάποιου εταιρικού σχήματος.. Η ΔΑ/ΚΓ σε 

τέτοιες περιπτώσεις προσπαθεί ,στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της να εισάγει προτάσεις και λύσεις που να 

εξασφαλίζουν την πρόοδο του έργου (προφανώς οι λύσεις αυτές διαφέρουν κατά περίπτωση αφού είναι 

σχεδιασμένες για κάθε διαφορετική πράξη). 

Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αποδέσμευσης κονδυλίων, αυτός εκτιμάται ότι κατά την παρούσα φάση είναι πολύ 

μικρός, καθότι το Πρόγραμμα υπερκαλύπτει το στόχο Ν+3, δημιουργώντας μάλιστα και απόθεμα (buffer) 

δαπανών για το έτος 2021. Πέραν αυτού, έχει ήδη επιτευχθεί ένας ομαλός κύκλος υλοποίησης στον οποίο οι 
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πράξεις της 1ης 2ης  και 3ης πρόσκλησης έχουν συμβασιοποιήσει τους διαγωνισμούς τους και πλέον έχει 

δημιουργηθεί αλυσίδα δαπανών, με εύλογα θετικές συνέπειες στην απορρόφηση, ενώ η αναμενόμενη 

υπογραφή συμβάσεων με τα έργα της 4ης πρόσκλησης θα ενισχύσει περαιτέρω τη ροή δαπανών. 
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6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων 

υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα 
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7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ 

46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 
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8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) 

ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1299/2013] 

 

8.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 7: Μεγάλα έργα 

 
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου 

Συνολική 

επένδυση 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματιζόμενη 

έναρξη υλοποίησης 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης – 

χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης – υλική πρόοδος, 

Κύριο στάδιο υλοποίησης του 

έργου 

Κύριες 

εκροές 

Ημερομηνία υπογραφής 

της πρώτης σύμβασης 

εργασιών (1) 

Παρατηρήσεις 

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]. 

 

 

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

 

Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας. 
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8.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης. 

 

 

 



 

EL 46 EL 

Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος του 

ΚΣΔ 

CCI Στάδιο υλοποίησης 

του ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο κόστος 

Συνολική 

δημόσια στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

(Προγραμματιζόμενη) υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 

ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 

 

9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος  

 

 

 

9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι 

ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα 

συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 

άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που 

αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των 

διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων 

που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις 

πράξεις 

 

 

9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 

παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές 

που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 

συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν 

λόγω άρθρο. 
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9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής 

αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

2 10.381.243,21 56,35% 

3 8.057.615,59 28,77% 

Σύνολο 18.438.858,80 33,60% 

 

 

 

9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των 

εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

συνεργασίας. 

 

 

 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1299/2013 

 

10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 

πορίσματα των αξιολογήσεων 
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης) 
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10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 

 

 

11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 

 

11.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 

της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος 

συνεργασίας 

 

 

11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των 

δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ 

 

 

11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 

(κατά περίπτωση) 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8 

παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων 

συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις 

εφαρμογής», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις 

στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες· 

 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 

 

11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας 

 

 

 

13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής 

της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που 

ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών 

των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους 

στόχους). 
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ΈΓΓΡΑΦΑ 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου 
Ημερομηνία 

εγγράφου 

Τοπικό στοιχείο 

αναφοράς 

Στοιχείο αναφοράς της 

Επιτροπής 
Αρχεία 

Ημερομηνία 

αποστολής 

Εστάλη 

από 

ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-
2020 

Σύνοψη για τους 
πολίτες 

28 Μαϊ 2021  Ares(2021)3569035 ΣΥΝΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-
2020  

31 Μαϊ 2021 nlogotge 
 

 


