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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1299/2013] 

 

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος, 

μεταξύ άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα 

που αφορούν τους δείκτες. 

Α. Προσκλήσεις 

Στις 18/6/2019 δημοσιεύθηκε η 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον  Α.Π 2  και στους Ε.Σ. 2.1. & 2.3. 

καθώς και στον  Α.Π.  3 για τους Ε.Σ. 3.1., 3.2. & 3.4. 

Η  ΔΔ  ανέρχεται σε 12.935.800€ ( 10.995.430€ ΕΤΠΑ ) και η λήξη της  ορίστηκε στις 01.11.2019. 

Β. Συμβάσεις  

  

Υπογράφηκε η σύμβαση με το Έργο ΝΑΥΣ (12/02/2019) της 1ης Πρόσκλησης. 

Γ. Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις-Γραπτή Διαδικασία 

 Η  6η ΕπΠα  εξέτασε την πορεία υλοποίησης του ΠΣ, την υλοποίηση της Στρατηγικής Επικοινωνίας, 

την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης, ενέκρινε τροποποιήσεις πράξεων καθώς και την 

χρήση πόρων της ΤΒ για την κάλυψη δαπανών σχεδιασμού του ΠΣ 2021-2027 

 Η ΕπΠα εξέτασε και αποφάσισε επί σημαντικών ζητημάτων του ΠΣ μέσω 3 γραπτών διαδικασιών που 

αφορούσαν τροποποιήσεις πράξεων, ένταξη μιας νέας πράξης καθώς και την παράταση της 4ης 

πρόσκλησης 

Δ. Υποστήριξη δικαιούχων/δυνητικών δικαιούχων  

Δ1 Σεμινάρια-Ημερίδες  

 Σεμινάριο επικοινωνίας για τους υπεύθυνους επικοινωνίας των 32 πράξεων του ΠΣ (Ρέθυμνο)  με τη 

συμμετοχή 37 ατόμων  

  4 ημερίδες πληροφόρησης για τους Δυνητικούς Δικαιούχους της 4ης πρόσκλησης (Λευκωσία, 

Ρέθυμνο, Ρόδο και Μυτιλήνη) στις οποίες συμμετείχαν άνω των 220 ατόμων. 

Τέλος, στελέχη της ΚΓ/ΔΑ συμμετείχαν ενεργά στα εξής σεμινάρια 

  

1. Εκπαίδευση στην Αξιολόγηση Πράξεων 4ης Πρόσκλησης (Θεσσαλονίκη, 11.2019) 

2.  Interact- «Management verifications and public procurement - Public procurement in project 

management» (Λευκωσία, 10.2019) 

3. Interact -«2019 keep.eu training, (Eλσίνκι, 10.2019) 

4. Round Table for the 2021-2027 period (Βρυξέλλες, 09.2019) 

5.  Interact- «Contact Points (NCP) workshop» (Κρακοβία, 07.2019) 

6. Interact - «Let’s practice capitalisation: tools for a better implementation of capitalisation practices and 

approaches in Interreg programmes - Improving the communication of capitalisation & results - 

Capitalisation Toolkit Working Group meeting» (Αθήνα, 06.2019) 

7. Interreg Annual meeting (Βουκουρέστι, 05.2019) 

8.  Interact -«Programme management for beginners - training camp» (Ρώμη, 05.2019) 

9. Εκπαίδευση εξακριβωτών των πράξεων (Λευκωσία, 04.2019) 

10.  Interact -«Network meeting of finance officers of Interreg CBC programmes» (Βαλένθια, 04.2019) 
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11. Interact -«Annual INTERREG Communication network Meeting» (Άμστερνταμ, 04/2019). 

Δ2. Τεχνικές συναντήσεις  

Πραγματοποιήθηκαν 11 τεχνικές συναντήσεις με τα εταιρικά σχήματα των πράξεων της 1ης και 2ης 

πρόσκλησης. 

Δ3 Υποστήριξη σε θέματα Δημοσιότητας  

Συνεχής υποστήριξη δικαιούχων για την εφαρμογή των υποχρεώσεων τους σχετικά με την πληροφόρηση και 

την επικοινωνία των πράξεων 

Ε. Δράσεις δημοσιότητας  

Ε1. Εκδηλώσεις 

Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας -Ρόδος 29.09.19  Πάνω από 200 άτομα  ενημερώθηκαν α σχετικά με την 

ευρωπαϊκή συνεργασία και έπαιξαν μαζί μας στα εφτά διαδραστικά panels που αναπτύχθηκαν με τη δική τους 

συμμετοχή και τις απαντήσεις τους. Οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να παίξουν με την βοήθεια των 

Προσκόπων της Ρόδου που συνεργάστηκαν ενεργά με το Πρόγραμμα. 

84η ΔΕΘ 

Το ΠΣ συμμετείχε στην 84η ΔΕΘ(300.000 επισκέπτες) ενημερώνοντας τους επισκέπτες μέσω έντυπου και 

ψηφιακού υλικού σχετικά με τις ανοιχτές και μελλοντικές δράσεις του ΠΣ. Επίσης, παρουσιάστηκαν βίντεο 

από έργα του ΠΣ. 

Ε2. Πληροφοριακό Υλικό 

Το  ΠΣ παρήγαγε με εκτύπωση του λογοτύπου του USB hub σακίδια πλάτης, τσάντες αναδιπλούμενες non 

woven , Α5 σημειωματάρια με εκτυπωμένες τις φωτογραφίες των διαγωνιζόμενων από την Ημέρα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας του 2018, μεταλλικές βάσεις γραφείου με μαγνητικά clips, power bank, συσκευές εντοπισμού, 

γυάλινες φιάλες νερού ,πορτοφόλια  & Ενημερωτικό φυλλάδιο 

Ε3. Ιστοσελίδες – Χρήση Διαδικτύου 

1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (http://greece-cyprus.eu/)  

Τροφοδοτείται σε καθημερινή βάση με ό,τι νέο αφορά το Πρόγραμμα 

Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 2.200 hits, με τους  νέους επισκέπτες  να ανέρχονται στο 71%. 

1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΥΔ (https://interreg.gr/#Welcome) και ΕΠΣΑ 

(https://www.structuralfunds.org.cy/edafikis//) 

Η ιστοσελίδα της ΔΑ και της ΓΔ ΕΠΣΑ τροφοδοτείται με ό,τι νέο αφορά τα Προγράμματα ΕΕΣ που 

διαχειρίζεται καθώς και για τα Προγράμματα ΕΕΣ στα οποία συμμετέχουν. 

1. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ «ΚΕΕP» (https://www.keep.eu/) 

Καταχωρήθηκαν συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα 32 έργα και τους δικαιούχους του ΠΣ 

1. ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ INTERREG (https://interreg.eu/) 

Καταχωρήθηκαν τα απαιτούμενα στοιχεία της 4ης πρόσκλησης του Προγράμματος  
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Ε4. Τηλεόραση 

ΕΡΤ : Ενεργός συμμετοχή του ΠΣ σε ζωντανή συζήτηση της ΕΡΤ για την πολιτική συνοχής της ΕΕ.  (RADIO 

AGORA).Το έργο ERMIS-F παρουσιάστηκε ως βέλτιστη πρακτική (Νοέμβριος 2019) 

SIGMA TV- ΚΥΠΡΟΣ: παρουσίαση του ΠΣ και των πράξεων στην εκπομπή «ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΙ». 

 Ε5. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Στο Facebook (https://www.facebook.com/TSIAGANDE/) αναρτώνται, με συνοδεία φωτογραφικού υλικού ή 

βίντεο, νέα από τις πράξεις  καθώς και οι σημαντικές ανακοινώσεις για αυτό.Οι αναρτήσεις  είναι σύμφωνες με 

τα αναφερόμενα στον GDPR. 

H σελίδα διαθέτει 465 ακολούθουςενώ το  2018 είχε 100 ακόλουθους  

Το facebook χαρακτηρίστηκε ως η κορυφαία πηγή αναζήτησης του ΠΣ  

Αντίστοιχα ο λογαριασμός του ΠΣ στο twitter (TWITTER @Interreg_GRCY) ( 

https://twitter.com/Interreg_GRCY), διαθέτει 140 ακολούθους  

Κανάλι Youtube: interreg v-a greece – cyprus, όπου έχουν αναρτηθεί 20 βίντεο των πράξεων και του ΠΣ 

(ECDAY 2019) 

Ε6. Βάση Δεδομένων της INFOREGIO (REGIO-PROJECTS@ec.europa.eu ) 

Προβολή πέντε πράξεων (ΑΙΓΙΣ, ERMIS-F, ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ, SMARTCITIES, ΕΡΜΗΣ ΙΙ του 

Προγράμματος ως εμβληματικά και δημοσίευση τους στη βάση δεδομένων  

Ε7. :Τηλεφωνικές κλήσεις: Ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως. 

ΣΤ. Τρόπος μέτρησης εκροών  

Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις 

Ζ. Αιτήματα Πληρωμής  

Πραγματοποιήθηκαν 5 αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 7.080355,04€ ΔΔ (6.018.301,78€  ΕΤΠΑ) Εξ 

αυτών 2 αφορούσαν την 5η ΛΧ και 3 την 6η ΛΧ. 

Η. Επισκέψεις ΚΓ σε πράξεις του Προγράμματος  

Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις  της ΚΓ σε 4 πράξεις του Προγράμματος με σκοπό την επίλυση προβλημάτων 

και την παρακολούθηση της υλοποίησης. 

Ερμής ΙΙ -  Δήμος Σύρου , BIOMA -Κοινότητα Παλώδιας, ACUA -Δήμος Ρόδου, GEO-IN -Τμήμα Δασών  

Θ. Διαχείριση κινδύνων  

Το οικείο εργαλείο επικαιροποιήθηκε και έχει ενημερωθεί σχετικά η ΕπΠα. 

Ι. Νέοι οδηγοί 

Ολοκληρώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αναφορών προόδου και συντάχθηκε ο αντίστοιχος 

οδηγός. Δημοσιεύτηκε και ο οδηγός κλεισίματος πράξης. 

ΙΑ. Δευτεροβάθμιος έλεγχος 
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Πραγματοποιήθηκε έλεγχος συστήματος από την ΕΔΕΛ  και ελέγχθηκαν παράλληλα και ως δείγμα για την 

πιστοποίηση του συστήματος και 2 πράξεις (ΜΟΥΣΕΙΑ και ΤΒ Ελλάδα). Επιπλέον η ΤΒ Ελλάδα  ελέγχθηκε 

και ως προς τις επαληθευμένες δαπάνες σε ξεχωριστό έλεγχο. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου διενήργησε 

έλεγχο συστήματος στη ΓΔ ΕΠΣΑ με δείγμα πράξης την ΤΒ Κύπρου και 2 ελέγχους σε επαληθευμένες 

δαπάνες στις πράξεις ΗΡΩΝ  και  ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΙΙ- Όσον αφορά τις πράξεις δεν βρέθηκαν 

σημαντικά ευρήματα, ενώ όσον αφορά τον έλεγχο του ΣΔΕ οι συστάσεις αφορούσαν  τους δείκτες και το 

σύστημα εποπτείας του α΄βάθμιου ελέγχου της Κύπρου. Τα οριστικά αποτελέσματα  κοινοποιήθηκαν το 2020. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης 

 

Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 

εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων 

1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 

της επιχειρηματικότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή 

Στον Άξονα 1 έχουν ενταχθεί 6 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης που ανέρχεται στο 25% του 

συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το συνολικά ύψος των διατιθέμενων πόρων ανέρχεται σε 

5.932.695,79€. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί εντός του 2019 και έχει 

συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους 1.475.498,27 € Έχει εγκριθεί επιπλέον προς 

συγχρηματοδότηση το 1ο  αναπληρωματικό της 1ης Πρόσκλησης στον άξονα με ακρωνύμιο ΟΜΗΡΟΣ 

Σε ό,τι αφορά μελλοντικές δράσεις, διαπιστώνεται ότι κατά την παρούσα στιγμή, ο άξονας 1 δεν 

διαθέτει ικανό προϋπολογισμό, αφού ο τελευταίος έχει δεσμευτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου πλην των 

εκπτώσεων που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν . 

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και 

βιώσιμες μεταφορές 

Στον Άξονα 2 έχουν ενταχθεί 9 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης κατά το έτος αναφοράς που 

ανέρχεται στο 13% του συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού του άξονα. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός του άξονα 2 ανέρχεται σε 21.017.316,11 € εκ των οποίων έχουν δεσμευθεί σε 

τρέχοντες προυπολογισμούς 15.542.112,19€. Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί και 

έχει συμπεριληφθεί στα οικεία  αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους 2.774.074,63 €.  Σε ό,τι αφορά 

μελλοντικές δράσεις ο υπολειπόμενος προϋπολογισμός έχει προκηρυχθεί στα πλαίσια της 4ης 

Πρόσκλησης πλην των εκπτώσεων που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν 

3 Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Στον Άξονα 3 άξονα έχουν ενταχθεί 17 πράξεις, με ποσοστό απορρόφησης κατά το έτος αναφοράς που 

ανέρχεται στο 8% του συνολικώς διαθέσιμου προϋπολογισμού του άξονα. Ο συνολικός προϋπολογισμός 

του άξονα 3 ανέρχεται σε 32.954.144,00 € εκ των οποίων έχουν δεσμευτεί σε τρέχοντες 

προύπολογισμούς 27.139.970,82€ Από τους προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί εντός του 2019 

και έχει συμπεριληφθεί σε οικεία αιτήματα πληρωμής ποσό ύψους 2.635.828,18. Σε ό,τι αφορά 

μελλοντικές δράσεις ο υπολοιπόμενος προυπολογισμός έχει προκηρυχθεί στα πλαίσια της 4ης 

Πρόσκλησης πλην των εκπτώσεων που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν 

4 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος Ο διατιθέμενος προϋπολογισμός του εν λόγω άξονα ανέρχεται στα 2.184.782,58 €.  Από αυτά, έχει 

πιστοποιηθεί και συμπεριληφθεί σε αίτημα πληρωμής εντός του 2019 ποσό ύψους 194.953,96 € (. 
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3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που 

αναπτύσσονται 

Αριθμός 9,00 0,00 Η υλοποίηση των 4 ενταγμένων πράξεων έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος. Οι πράξεις ολοκληρώνονται το 2020 και τότε θα επισημανθεί η επίτευξη των δεικτών, σύμφωνα και με τα 

οριζόμενα στο 2ΣΤ  

 

 

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που 

αναπτύσσονται 

Αριθμός 9,00 9,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

  



 

EL 10 EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ειδικός στόχος 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού) 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 

βάσης 
Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) 

Σύνολο 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν 

επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές 
κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

Ποσοστό Φυσικών 

προσώπων που 
αλληλεπιδρούν 

41,00 2014 44,00 41,00  Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται στο 99,75% του συνολικού 

π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια θεωρείται ότι με την 
ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων είναι δυνατή η επίτευξη του επιδιωκόμενου 

αποτέλεσματος 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικοί 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικοί 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικοί 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικοί 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους 

τελευταίους 12 μήνες 

41,00  41,00  41,00  41,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες 41,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Enterprises 120,00 0,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 Μία εκ των πράξεων ολοκληρώνεται το 2020 και τότε θα 

επισημανθεί η επίτευξη των δεικτών- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Enterprises 120,00 0,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 Μία εκ των πράξεων ολοκληρώνεται το 2020 και τότε θα 

επισημανθεί η επίτευξη των δεικτών- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που 

λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises 30,00 0,00 Υλοποιούνται 2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 Μία εκ των πράξεων ολοκληρώνεται το 2020 και τότε θα 

επισημανθεί η επίτευξη των δεικτών- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που 

συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises 30,00 85,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

Ειδικός στόχος 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2019 Σύνολο 2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών 
(εκτός πετρελαιοειδών) 

Ευρώ 1.301.386.463,00 2013 1.340.428.057,00 1.301.386.463,00  Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται στο 100% του συνολικού 
π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια θεωρείται ότι είναι δυνατή η 

επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτέλεσματος 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.301.386.463,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year 500.000,00 0,00 Υλοποιούνται  5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο 

δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των 

δημόσιων κτιρίων 

kWh/year 500.000,00 0,00  

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 9,00 0,00 Υλοποιούνται  5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο 

δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 9,00 27,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης 

των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 0,00 

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 27,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Ειδικός στόχος 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση 

ενέργειας 

Kwh/τ.μ. 

ετησίως 

112,83 2015 87,13 112,83  Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην 

επίτευξη των στόχων 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 112,83  112,83  112,83  112,83  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 112,83  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 0,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 

2ΣΤ) 

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 7,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις 

μεταφορές 

Αριθμός έργων 1,00 0,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 

2ΣΤ) 

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις 

μεταφορές 

Αριθμός έργων 1,00 2,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2018 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε 

αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 

Αριθμός 0,46 2015 0,37 0,46  Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων θα συμβάλλει 

προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικοί 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικοί 

2016 

Σύνολο 

2016 

Ποιοτικοί 

2015 

Σύνολο 

2015 

Ποιοτικοί 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 
120.000 κατοίκων 

0,46  0,46  0,46  0,46  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 0,46  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2019 Παρατηρήσεις 

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 0,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023 

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 0,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί με την έγκριση αντίστοιχης πράξης/πράξεων από την 4η Πρόσκληση έως το 2023 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας  και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 
Τιμή-στόχος (2023) 
Σύνολο 

2019 Σύνολο 2019 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 

παρεμβάσεις. 

Αριθμός 11.242.361,00 2014 12.366.597,00 11.242.361,00   

 
Κωδικός Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 

Ποιοτικοί 

2017 Σύνολο 2017 

Ποιοτικοί 

2016 Σύνολο 2016 

Ποιοτικοί 

2015 Σύνολο 2015 

Ποιοτικοί 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 

παρεμβάσεις. 

11.242.361,00  11.242.361,00  11.242.361,00  11.242.361,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις. 11.242.361,00  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης 

διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 5,00 0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις (3  από την 1η Πρόσκληση και 1 από την 3η Πρόσκληση) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. 

Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την έγκριση αντίστοιχης/ων πράξης/πράξεων από την 4η πρόσκληση.Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 

(βλ. 2ΣΤ) 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης 

διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 5,00 4,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός στόχος 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο 
πληθυσμό. 

% (αύξηση) 94,40 2014 100,00 94,40  Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 3η   πρόσκληση θα συμβάλλει 
προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων έως το 2023 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 94,40  94,40  94,40  94,40  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 94,40  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 48.500,00 0,00 Υλοποιούνται  7  πράξεις (1η, 2η) και επίκειται η ένταξη μιας τουλάχιστον πράξης (4η πρόσκληση) οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη 

του στόχου έως το 2023- Καθώς οι πράξεις δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 48.500,00 22.000,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Επιπλέον, μέσω της 4ης πρόσκλησης  αναμένεται η ένταξη επιπλέον πράξεων. 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ειδικός στόχος 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες 
διανυκτερεύσεις σε τουριστικά 

καταλύματα 

εκατομμύρια 
διανυκτερεύσεις 

52,96 2013 64,56 52,96  Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων από την 1η και 2η  Πρόσκληση καθώς και 
από την 4η πρόσκληση θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη των στόχων έως το 

2023 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 52,96  52,96  52,96  52,96  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 52,96  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2019 Παρατηρήσεις 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Tonnes/year 3.000,00 0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. 

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης 

αποβλήτων 

Tonnes/year 3.000,00 537,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. 

Για την πράξη ΒΙΟΜΑ θα επανεξεταστεί η τιμή επίτευξης του δείκτη και ο δείκτης εκροής 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons 55.000,00 0,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 4 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από 

βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 

Persons 55.000,00 120.000,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. 

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών 

συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 

Αριθμός 15,00 0,00 Έχει εγκριθεί προς συγχρηματοδότησημια πράξη από την 2η Πρόσκληση  και με την αναμενόμενη ένταξη τουλάχιστον μιας  πράξης από την 4η πρόσκληση  αναμένεται η επίτευξη του 

στόχου έως το 2023- Καθώς η ενταγμένη πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ο δείκτης ορίζεται 0 (βλ. 2ΣΤ) 

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών 

συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 

Αριθμός 15,00 5,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη εκροής για το 2019 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων της ενταγμένης και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης της ως άνω πράξης 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 537,00 537,00 0,00 0,00 0,00 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ειδικός στόχος 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές 

ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 

υλοποίηση του ΘXΣ 

km2 508,00 2014 908,00 508,00  Η υλοποίηση του ενταγμένου έργου από την 2η Πρόσκληση καθώς και η αναμενόμενη 

ένταξη ενός τουλάχιστον έργου από την 4η πρόσκληση θα συμβάλλει προοδευτικά 

στην επίτευξη του στόχου 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 

Σύνολο 
2018 
Ποιοτικοί 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικοί 

2016 
Σύνολο 

2016 
Ποιοτικοί 

2015 
Σύνολο 

2015 
Ποιοτικοί 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 

υλοποίηση του ΘXΣ 

508,00  508,00  508,00  508,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ 508,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ειδικός στόχος 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που 

εκτρέπονται από την ταφή 

Ποσοστό 24,00 2013 30,00 24,00  Η υλοποίηση των ενταγμένων πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά 

στην επίτευξη του στόχου. 

 
Κωδικός Δείκτης 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 24,00  24,00  24,00  24,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 24,00  
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 
Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2019 Παρατηρήσεις 

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 8,00  

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 8,00 Κατά το 2018 ολοκληρώθηκε η στελέχωση του Παραρτήματος της ΚΓ στην Κύπρο. 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2018 2017 2016 2015 2014 

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 7,00 5,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

 Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

2019 Παρατηρήσεις 

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων 
που λαμβάνουν στήριξη 

Enterprises 0 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται 
από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  

πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα 

Προτεραιότητας 

ευρώ 1.187.669,00 6.686.436,00 2.307.039,30  

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 2  0,00  

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα 
Προτεραιότητας 

ευρώ 2.045.431,01 21.675.551,00 3.427.523,52  

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια 

σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου 

αριθμός 3 6,00 4,00  

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για 
την ενεργειακή αναβάθμισή τους 

αριθμός 0 9,00 27,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται 
από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  

πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου 
αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Visits/year  48.500,00 22.000,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται 
από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  

πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα 

Προτεραιότητας 

ευρώ 3.365.065 32.954.144,00 6.140.141,02  

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση 
των έργων 

αριθμός 2 4,00 4,00  

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια 

σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου 

αριθμός 5 10,00 6,00  

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων 
συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 

τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 0 5,00 4,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2019 προέρχεται 
από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  

πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο 

υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

2018 2017 2016 2015  2014  

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 893.746,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 658.234,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 2.685.218,21 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, 

τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα 

 

Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου  

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Ποσοστό της συνολικής 

χρηματοδότησης που 

διατέθηκε για τις 

επιλεγμένες δράσεις 

Δημόσιο επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν 

οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Ποσοστό της συνολικής 

ενίσχυσης που καλύπτεται 

από τις επιλέξιμες δαπάνες 

όπως δηλώθηκαν από τους 

δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

1 ΕΤΠΑ Σύνολο 6.686.436,00 85,00 6.304.232,55 94,28% 6.304.232,55 2.376.434,21 35,54% 6 

2 ΕΤΠΑ Σύνολο 21.675.551,00 85,00 15.908.594,06 73,39% 15.908.594,06 3.296.826,52 15,21% 9 

3 ΕΤΠΑ Σύνολο 32.954.144,00 85,00 27.201.366,98 82,54% 27.201.366,98 6.005.997,14 18,23% 17 

4 ΕΤΠΑ Σύνολο 3.244.355,00 85,00 3.244.355,00 100,00% 3.244.355,00 939.864,29 28,97% 2 

Σύνολο ΕΤΠΑ  64.560.486,00 85,00 52.658.548,59 81,56% 52.658.548,59 12.619.122,16 19,55% 34 

Γενικό σύνολο   64.560.486,00 85,00 52.658.548,59 81,56% 52.658.548,59 12.619.122,16 19,55% 34 
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Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για 

παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία). 
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Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος 

 

1. Πράξη (2) 2. Ποσό της στήριξης από 

το ΕΤΠΑ [1] που 

προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για το 

σύνολο ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του 

προγράμματος βάσει 

επιλεγμένων πράξεων 

3. Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης που διατίθεται 

για το σύνολο ή μέρος πράξης 

που υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του προγράμματος 

(%) (στήλη 2/συνολικό ποσό 

που διατίθεται για τη στήριξη 

από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο 

προγράμματος *100) 

4. Επιλέξιμες δαπάνες της 

στήριξης από το ΕΤΠΑ 

για το σύνολο ή μέρος 

πράξης που υλοποιείται 

εκτός του ενωσιακού 

τμήματος της περιοχής 

του προγράμματος που 

δηλώνει ο δικαιούχος στη 

διαχειριστική αρχή 

5. Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης που διατίθεται 

για το σύνολο ή μέρος πράξης 

που υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του προγράμματος 

(%) (στήλη 4/συνολικό ποσό 

που διατίθεται για τη στήριξη 

από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο 

προγράμματος *100) 

GEO-INN 36.422,50 0,07% 36.422,50 0,07% 

GEOSTAR 10.948,00 0,02% 10.948,00 0,02% 

GO-BRAND 83.716,50 0,15% 83.716,50 0,15% 

RECULT 161.500,00 0,29% 161.500,00 0,29% 

SMARTWATER2020 5.100,00 0,01% 5.100,00 0,01% 

ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 245.710,78 0,45% 245.710,78 0,45% 

ΑΝΔΙΚΑΤ 34.692,50 0,06% 34.692,50 0,06% 

ΒΙΟΜΑ 136.000,00 0,25% 136.000,00 0,25% 

ΕΝΕΔΗ 3.204,50 0,01% 3.204,50 0,01% 

ΕΠΙΡΡΟΗ 850,00 0,00% 850,00 0,00% 

ΗΡΩΝ 41.759,03 0,08% 41.759,03 0,08% 

ΘΑΛ-ΧΩΡ ΙΙ 28.730,00 0,05% 28.730,00 0,05% 

ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ 4.239,37 0,01% 4.239,37 0,01% 

ΝΑΥΣ 2.465,00 0,00% 2.465,00 0,00% 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ 17.680,00 0,03% 17.680,00 0,03% 

ΨΗΦΙΑΚΟ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΜΑ 

ΑΓΙΩΝΥΜΩΝ 

ΝΗΣΩΝ 

8.073,64 0,01% 8.073,64 0,01% 

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας. 

(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-

Κύπρος 2014-2020 η επόμενη αξιολόγηση του Προγράμματος θα επικεντρώνεται στις επιπτώσεις των 

παρεμβάσεων που υλοποιούνται και θα τροφοδοτήσει την ετήσια έκθεση που θα υποβληθεί το 2021. 
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Ονομασία Ταμείο Από τον μήνα Από το έτος Έως τον μήνα Έως το έτος Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα 
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

  

Παρότι το Πρόγραμμα αυτό καθ’ αυτό δεν προσθέτει γραφειοκρατικές διατυπώσεις, παρά εφαρμόζει τις ήδη 

υπάρχουσες απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως μεγαλύτερο πρόβλημα από τα εταιρικά 

σχήματα δηλώνεται το θέμα της γραφειοκρατίας και των διαγωνισμών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση 

απορρόφησης πόρων. 

Η ΔΑ/ΚΓ παρέχει υποστήριξη στους δικαιούχους μέσω: 

α) συγγραφής και διάθεσης οδηγών για την υλοποίηση έργων και επιλεξιμότητα δαπανών όπως Εγκύκλιος 

Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2019, τον Πρωτοβάθμιο Έλεγχο, Επικοινωνιακή 

Στρατηγική, Οδηγός Προγράμματος, Οδηγός Ηλεκτρονικής Υποβολής, Οδηγός Επαληθεύσεων Δαπανών και 

Έντυπα, Αναφορά προόδου, Οδηγίες συμπλήρωσης αναφοράς προόδου, Οδηγός Δημοσιότητας για 

Δικαιούχους και συγκεκριμένα για το ΟΠΣ: Λήψη κωδικών νέων χρηστών, Εγχειρίδιο χρηστών νέου 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) 2014-2020, Εγχειρίδιο χρηστών Περιβάλλον Εργασίας 

Εφαρμογής, 

Εγχειρίδιο δικαιούχου Δελτίου Δήλωσης Δαπανών, Εγχειρίδιο χρήστη - Παρακολούθηση πράξεων -Δελτίο 

προόδου πράξης, Εγχειρίδιο επαληθευτή Δελτίου Δήλωσης Δαπανών 

Αντίστοιχα η ΓΔ ΕΠΣΑ έχει διαμορφώσει για τους Κύπριους Δικαιούχους τους οδηγούς/εγκυκλίους: μεταφορά 

πιστώσεων και έγκριση δέσμευσης πιστώσεων, σύστημα πρωτοβαθμίου ελέγχου, έγγραφα εξουσιοδότησης 

επαληθευτή. 

Όλα τα ως άνω έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Προγράμματος( http://greece-

cyprus.euhttp://greece-cyprus.eu στην ενότητα Χρήσιμα Αρχεία -Οδηγοί 

β) Στοχευμένων σεμιναρίων και ημερίδων 

γ) τεχνικών συναντήσεων με τους δικαιούχους προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές λύσεις για τα 

ζητήματα που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των έργων. 

Επίσης ως πρόβλημα αναφέρεται από τα εταιρικά σχήματα η εσωτερική σχέση των μελών κάποιου εταιρικού 

σχήματος.. Η ΔΑ/ΚΓ σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθεί ,στο πλαίσιο του θεσμικού ρόλου της να εισάγει 

προτάσεις και λύσεις που να εξασφαλίζουν την πρόοδο του έργου (προφανώς οι λύσεις αυτές διαφέρουν κατά 

περίπτωση αφού είναι σχεδιασμένες για κάθε διαφορετική πράξη). 

 Σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο αποδέσμευσης κονδυλίων, αυτός εκτιμάται ότι κατά την παρούσα φάση είναι πολύ 

μικρός, καθότι το Πρόγραμμα υπερκαλύπτει το στόχο Ν+3, δημιουργώντας μάλιστα και απόθεμα (buffer) 

δαπανών για το έτος 2020. Πέραν αυτού, έχει ήδη επιτευχθεί ένας ομαλός κύκλος υλοποίησης στον οποίο οι 

πράξεις της 1ης 2ης  και 3ης πρόσκλησης έχουν συμβασιοποιήσει τους διαγωνισμούς τους και πλέον έχει 

δημιουργηθεί αλυσίδα δαπανών, με εύλογα θετικές συνέπειες στην απορρόφηση. 

 

 



 

EL 34 EL 
 

 

β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο 

σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των 

στόχων επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 

λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 
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6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων 

υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα 
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7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ 

46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 
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8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) 

ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1299/2013] 

 

8.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 7: Μεγάλα έργα 

 
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου 

Συνολική 

επένδυση 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματιζόμενη 

έναρξη υλοποίησης 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης – 

χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης – υλική πρόοδος, 

Κύριο στάδιο υλοποίησης του 

έργου 

Κύριες 

εκροές 

Ημερομηνία υπογραφής 

της πρώτης σύμβασης 

εργασιών (1) 

Παρατηρήσεις 

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]. 

 

 

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

 

Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας. 
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8.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης. 
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Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος του 

ΚΣΔ 

CCI Στάδιο υλοποίησης 

του ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο κόστος 

Συνολική 

δημόσια στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

(Προγραμματιζόμενη) υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 

ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 

 

9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος  
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9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και 

γυναικών και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι 

ρυθμίσεις που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα 

συνεργασίας και τις πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και 

άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που 

αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των 

διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων 

που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις 

πράξεις 
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9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 

παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές 

που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 

συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν 

λόγω άρθρο. 
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9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής 

αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

2 9.954.330,14 54,03% 

3 8.170.022,06 29,17% 

Σύνολο 18.124.352,21 33,03% 
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9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των 

εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

συνεργασίας. 
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10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1299/2013 

 

10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα 

πορίσματα των αξιολογήσεων 
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης) 
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10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 
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11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΑΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 

 

11.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και 

της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος 

συνεργασίας 
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11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των 

δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ 
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11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες 

(κατά περίπτωση) 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8 

παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων 

συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις 

εφαρμογής», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις 

στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες· 

 

Δεν εφαρμόζεται 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας 
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13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής 

της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΑΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που 

ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών 

των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους 

στόχους). 
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ΈΓΓΡΑΦΑ 

Τίτλος εγγράφου Τύπος εγγράφου Ημερομηνία εγγράφου Τοπικό στοιχείο αναφοράς Στοιχείο αναφοράς της Επιτροπής Αρχεία Ημερομηνία αποστολής Εστάλη από 

Σύνοψη για τους πολίτες-2019 Σύνοψη για τους πολίτες 21 Σεπ 2020  Ares(2020)5103477 Σύνοψη για τους πολίτες-2019  29 Σεπ 2020 nlogotge 

 

 


