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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [άρθρο 50 παράγραφος 2 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1299/2013] 

 

Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας κατά το αντίστοιχο έτος, μεταξύ 

άλλων για τα χρηματοδοτικά μέσα, με αναφορά στα δημοσιονομικά δεδομένα και στα δεδομένα που 

αφορούν τους δείκτες. 

Α. Προσκλήσεις:  Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης για τα έργα της 4ης 

πρόσκλησης και με την  συμβασιοποίησή τους και του έργου ΟΜΗΡΟΣ (1η πρόσκληση) ολοκληρώθηκε το 

σύνολο των πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΠΣ, υπερκαλύπτοντας τον διαθέσιμο π/υ. 

Β. Επιτροπές – Συνεδριάσεις  

Β1 Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕπΠα)-Συνεδριάσεις-Γραπτή Διαδικασία: Η 8η ΕπΠα συνεκλήθη 

διαδικτυακά (30/9/2021) και μεταξύ άλλων έλαβε αποφάσεις για τις τροποποιήσεις των πράξεων, των 

σχεδιαζόμενων δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας για το 2022, ενημερώθηκε για την πρόοδο 

υλοποίησης του ΠΣ και εκτέλεσης του Πλάνου ΤΒ  του ΠΣ, την επικαιροποίηση της 1ης 

αξιολόγησης  καθώς και για επιτεύγματα και διακρίσεις των πράξεων του ΠΣ. Επίσης,  έλαβαν χώρα 6 

γραπτές διαδικασίες με θέματα που συμπεριλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την έγκριση του πορίσματος της 

επιτροπής ενστάσεων, την έγκριση του οριστικού πίνακα έργων  της 4ης πρόσκλησης καθώς και σειράς 

τροποποιήσεων πράξεων. 

Β2. Επιτροπή Προγραμματισμού (ΕπΠρο)  – συνεδριάσεις-γραπτές διαδικασίες: Η ΕπΠρο  συνεκλήθη 4 

φορές εντός του 2021 και ενέκρινε τα αποτελέσματα των 3 φάσεων διαβούλευσης του νέου ΠΣ καθώς και το 

σχέδιο του προγραμματικού εγγράφου που στάλθηκε ανεπίσημα στις υπηρεσίες της ΕΕ. Επιπλέον έλαβαν 

χώρα και γραπτές διαδικασίες 

Β3. Νέο  ΠΣ : Η Δημόσια Διαβούλευση (ΔΔ) για το νέο ΠΣ  εξασφάλισε τη συμμετοχή των περιφερειακών, 

τοπικών και άλλων δημόσιων αρχών, της κοινωνίας των πολιτών, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων 

καθώς και των ερευνητικών οργανισμών και πανεπιστημίων Ελλάδας και Κύπρου. Διεξήχθη σε τρεις 

Φάσεις, και στο πλαίσιό τους αναδείχθηκαν οι ανάγκες και οι προκλήσεις της περιοχής παρέμβασης, 

προτεραιοποιήθηκαν οι οικείοι Στόχοι Πολιτικής (ΣΠ), οι Ειδικοί Στόχοι (ΕΣ) της Στρατηγικής του ΠΣ, 

διαμορφώθηκαν οι ενδεικτικές δράσεις και διασυνδέθηκαν οι ως άνω Ε.Σ. με τους προσδιορισμένους ΣΠ στο 

πλαίσιο της Θαλάσσιας Διάστασης του ΠΣ. Τέλος, ζητήθηκε η συνεισφορά των φορέων,(σε επιτελικό 

επίπεδο) μέσω γραπτών συνεντεύξεων ως προς την ανάδειξη συνεργειών ή/και συμπληρωματικών δράσεων 

του νέου ΠΣ με τα άλλα Προγράμματα που υλοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας, τους 

τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης στους οποίους πρέπει να επικεντρωθεί το νέο ΠΣ, καθώς και τις προτάσεις 

τους  αναφορικά με την Στρατηγική του νέου ΠΣ 

Γ. Δημοσιότητα  - Υποστήριξη δικαιούχων: Η στρατηγική επικοινωνίας διανύει το γ' της στάδιο όπου 

προβάλλονται τα αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων του ΠΣ και τον αντίστοιχο ρόλο 

της ΕΕ.  Η επικοινωνία  εστιάζεται στην ενίσχυση και ολοκλήρωση της εικόνας που έχει δημιουργηθεί στις 

δύο προηγούμενες φάσεις, μέσω της σύνδεσης του αναπτυξιακού «οράματος» και των γενικών στόχων με τα 

«θετικά» αποτελέσματα από την υλοποίηση καθώς και στην κινητοποίηση των δικαιούχων για την ανάδειξη 

των Καλών Πρακτικών τους και στην υποστήριξή τους για την αύξηση των ρυθμών υλοποίησης 

Γ1 Σεμινάρια-Ημερίδες (Διαδικτυακά) 
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 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΑΛΗΘΕΥΤΩΝ, 10.06.21: Συμμετείχαν 35 εξακριβωτές/επαληθευτές της Κύπρου. 

 Στελέχη της ΚΓ/ΔΑ/ΕΠΣΑ συμμετείχαν ενεργά  σε 6 (έξι) σεμινάρια με αντικείμενο το ΠΔΕ, τις 

δημόσιες συμβάσεις, την κεφαλοποίηση, την επικοινωνία, τις συνέργειες  μεταξύ των ΠΣ της 

Μεσογείου και την καταπολέμηση της απάτης 

 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, (16 

&17. 06. 2021). Συμμετείχαν άνω των 100 εκπρόσωποι δικαιούχων. 

 Τεχνικές συναντήσεις : Αποκλειστικά διαδικτυακές συναντήσεις με τους δικαιούχους των 

20 πράξεων της 4ης πρόσκλησης και 18 τεχνικές συναντήσεις με τα εταιρικά σχήματα των πράξεων 

της 1ης και 2ης πρόσκλησης 

Γ2 Υποστήριξη σε θέματα Δημοσιότητας: : Συνεχής υποστήριξη δικαιούχων για την εφαρμογή 

των  σχετικών υποχρεώσεών τους και έλεγχος των ιστοσελίδων των έργων που ολοκληρώθηκαν ως προς την 

τήρηση των κανόνων δημοσιότητας (16 έργα) και της ανάρτησης των παραδοτέων (11 έργα).  

Γ.3. Ενημέρωση πλατφόρμας του KEEP: Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα 52 έργα και τους 

δικαιούχους του ΠΣ 

Δ. Εκδηλώσεις και άλλες δράσεις δημοσιότητας   

Δ1. Εκδηλώσεις: 

 Στη Νάξο (Παραλία Αγ. Προκοπίου) και στη Λεμεσό ( σε μέρος της παραλίας Lady’s Mile) 

διοργανώθηκε στις 08 και 09.10 αντίστοιχα η «Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2021- Καταγραφή 

βιοποικιλότητας και καθαρισμός παραλίας» σε συνεργασία με ανάδοχη περιβαλλοντική 

οργάνωση. Οι  φίλοι του Προγράμματος ενημερώθηκαν για τα υδάτινα απορρίμματα, τις επιπτώσεις 

τους καθώς και για τους τρόπους μείωσης των πλαστικών στην καθημερινότητά τους, κατέγραψαν τα 

είδη χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, έθεσαν ερωτήματα για τα συλλεγόμενα απορρίμματα και 

εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους ζητώντας παρόμοιες εκδηλώσεις στο μέλλον. 

 Το ΠΣ, με την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών IVY,  ενημέρωσε τους επισκέπτες της  85ης ΔΕΘ 

(30.000)  για τις δράσεις του ΠΣ ενώ παρουσιάστηκαν βίντεο από 15 έργα  

Δ2. Ιστοσελίδες – Χρήση Διαδικτύου 

 greece-cyprus. eu:  Η επισκεψιμότητα της σελίδας ανήλθε σε 7.800 hits, με τους νέους επισκέπτες να 

ανέρχονται στο 75%. 

 interreg.gr & dggrowth.mof.gov.cy.: Ό,τι νέο αφορά τα Προγράμματα ΕΕΣ Ελλάδας και Κύπρου 

 Βάση Δεδομένων Interreg : Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα προγράμματα INTERREG 

Δ3. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Το Facebook διαθέτει 646 μη πληρωμένους ακολούθους ενώ οι αναρτήσεις είναι σύμφωνες με τα 

αναφερόμενα στον GDPR. Το twitter του ΠΣ  διαθέτει 166 ακολούθους, το Instagram  362 ακολούθους 

ενώ στο YouTube έχουν αναρτηθεί 22 βίντεο των πράξεων και του ΠΣ. 
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Δ4. Πληροφοριακό- Υλικό : Για τις ανάγκες δημοσιότητας το ΠΣ παρήγαγε με εκτύπωση του λογοτύπου του 

αντίστοιχο υλικό. 

Δ5 :Τηλεφωνικές κλήσεις: Ξεπερνούν κατά μέσο όρο τις 250 μηνιαίως. 

Δ6. Διακρίσεις –Διαγωνισμοί: 

Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ: Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και το έργο «Ψηφιακός Ηρόδοτος ΙΙ» απέσπασαν 

το βραβείο  κοινωνικής καινοτομίας από  την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου. 

 ΕΡΜΗΣ II:  Δημοσίευμα του Euronews (https://bit.ly/3vLlFSP) στο οποίο αναφέρονται οι βασικές εκροές 

του έργου, τόσο για την Κύπρο όσο και για το Δ. Σύρου με  εκτενή αναφορά στις εγκαταστάσεις των 

παραλιών της Κύπρου 

Ε. IVY: Από τον Ιούλιο του 2021 δύο (2) εθελοντές φιλοξενούνται στην  ΚΓ ενώ αντίστοιχα παροτρύνονται 

να αξιοποιήσουν την Πρωτοβουλία και οι δικαιούχοι του ΠΣ. 

ΣΤ. Τρόπος μέτρησης εκροών: Η ΔΑ θα συνεχίσει να μετρά τις εκροές για πλήρως υλοποιηθείσες πράξεις 

Ζ. Αιτήματα Πληρωμής : Πραγματοποιήθηκαν 5 αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 7.714.552,63 € (ΔΔ 

) 

Η. Επισκέψεις ΚΓ σε πράξεις του Προγράμματος: Λόγω COVID-19 ήταν ελάχιστες οι επιτόπιες 

επισκέψεις της ΚΓ 

Θ. Διαχείριση κινδύνων: Συνεχίσθηκε η εφαρμογή του επικαιροποιημένου εργαλείου 

Ι. Νέοι οδηγοί: Δημοσιεύτηκαν τροποποιήσεις του Οδηγού Κλεισίματος πράξης  και τροποποίηση του 

Οδηγού Δημοσιότητας . 

ΙΑ. Δευτεροβάθμιος έλεγχος: Πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την ΕΔΕΛ σε 2 πράξεις (ΠΑΙΩΝΑΣ-

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας & ΑΙΓΙΣ- ΠΤΑ ΒΑ) καθώς και  από την Υπηρεσία 

Εσωτερικού Ελέγχου της Κύπρου σε 2 πράξεις (GEOSTARS- Τμήμα Δασών & ΜΑRIS- Υφυπουργείο 

Ναυτιλίας). Τα  οικεία τελικά αποτελέσματα  εκτιμάται ότι θα αποσταλούν στην Υπηρεσία εντός του 2022. 
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3. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Επισκόπηση της υλοποίησης 

 

Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 

εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων 

1 Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και 

της επιχειρηματικότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή 

Στον Α.Π. 1 έχουν ενταχθεί 7 πράξεις, με π/υ 6.313.722,48 €. Με δεδομένο ότι  το συνολικό ύψος των 

διατιθέμενων πόρων ανέρχεται για τον Α.Π. σε 6.686.436,00 €, προκύπτει ότι το ποσοστό δεσμευσης 

που έχει επιτευχθεί με τις μέχρι τώρα εντάξεις αντιστοιχεί στο 94,4 % του συνολικώς διαθέσιμου π/υ, 

οπότε επιβεβαιώνεται το γεγονός που είχε σημειωθεί και σε προηγούμενη έκθεση, δηλαδή ότι ο 

προϋπολογισμός του Α.Π. 1 έχει δεσμευτεί σχεδόν εξ ολοκλήρου (πλην των εκπτώσεων που έχουν 

προκύψει ή θα προκύψουν), εξού και δεν πρόκειται να υπογραφούν νέες συμβάσεις πράξεων. Από τους 

προαναφερθέντες πόρους, έχει πιστοποιηθεί εντός του 2021 και έχει συμπεριληφθεί στα οικεία αιτήματα 

πληρωμής ποσό ύψους 654.605,06€, ενώ το συνολικώς πιστοποιηθέν ποσό από αρχής προγράμματος 

μετά και από τυχόν διορθώσεις, ανέρχεται σε 4.232.687,67 €.  

Πιο συγκεκριμένα: 

 

Στον Ειδικό Στόχο(Ε.Σ) 1.1 (Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος  στον τομέα 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, ηλεκτρονικού πολιτισμού και 

τουρισμού) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου π/υ 4.008.322,98 € έχει πιστοποιηθεί ποσό 2.286.268,24 

€, ήτοι ποσοστό 57,03%. Η διαφορά που προκύπτει σε σχεση με την έκθεση του 2021 οφείλεται στη 

συμπερίληψη στον εντεταγμένο π/υ  και του π/υ του ΟΜΗΡΟΥ, ο οποίος υπέγραψε μεν συμβαση εντός 

του έτους, αλλά δεν είχε προβεί σε πιστοποίηση εντός του 2021 

Στον  Ε.Σ 1.2 (Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ ) από το συνολικό ύψος εντεταγμένου π/υ 

2.305.399,5 €, έχει πιστοποιηθεί ποσό 1.946.419,43 €, ήτοι ποσοστό 84,43%. Η πρόοδος που 

επιτευχθηκε καταδεικνύεται από το γεγονός ότι μόνο εντός του έτους που αφορά η έκθεση ο 

πιστοποιηθείς π/υ του Ε.Σ.1.2 ανερχεται στις 353.703,84 € (ήτοι στο 15,34%) όλου του ενταγμένου π/υ 

2 Αποδοτική χρήση ενέργειας και 

βιώσιμες μεταφορές 

Έχουν ενταχθεί 14 πράξεις, με συνολικό ύψος εντεταγμένων π/υ 24.014.435,33 € με την υπερδέσμευση 

να ανέρχεται σε 110,79% του π/υ του Α.Π. Έχει πιστοποιηθεί και συμπεριληφθεί στα αιτήματα 

πληρωμής εντός του 2021 ποσό ύψους 2.241.245,55 € και από αρχής προγράμματος, μετά και από τυχόν 

διορθώσεις, έχουν πιστοποιηθεί στον Α.Π. 7.759.174,54 € (32,31%) επί του εντεταγμένου π/υ και 

συμπεριλαμβανομένων πλέον και των έργων της 4ης πρόσκλησης. 

Ε.Σ.2.1: Από 17.982.980,77€  έχουν πιστοποιηθεί 4.296.462,4€ (23,89%) (το οποίο ανέρχεται στο 41%, 

αν συνυπολογιστούν και οι πληρωμένες, αλλά μη πιστοποιημένες δαπάνες). Το ποσοστό αυτό που 

παρουσίασε πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, οφείλεται στους ακόλουθους λόγους: 

-η ενσωμάτωση έργων της 4ης πρόσκλησης στον Ε.Σ. αύξησε σχεδόν κατά 70% τον π/υ του Ε.Σ σε 

σχέση με το 2020, χωρίς να δοθούν πιστοποιημένες δαπάνες αντίστοιχου ύψους 
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Κωδικός Άξονας προτεραιότητας Βασικές πληροφορίες για την υλοποίηση του άξονα προτεραιότητας, με αναφορά στις βασικές 

εξελίξεις, στα σημαντικά προβλήματα και στα μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων 

-τα έργα, καθότι κατασκευαστικά στη φύση τους, αντιμετώπισαν αφενός τα εμπόδια που έθεσε η 

συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 και αφ’ετερου η εκτόξευση του κόστους των πρώτων υλών 

Ε.Σ. 2.2: Από 4.185.366,12 €, έχουν πιστοποιηθεί 3.263.494,59€, (77,97%). Εντός του 2021 και μόνο, 

πιστοποιήθηκαν 1.129.578,44 €, (26,99%) του π/υ των ενταγμένων πράξεων 

Ε.Σ. 2.3: Από 1.836.089,34 € (με ενσωμάτωση των επιτευχθεισών εκπτώσεων), έχουν πιστοποιηθεί 

199.217,55 €, (10,85%.)  Ο χαμηλός ρυθμός απορρόφησης οφείλεται στα ακόλουθα: 

- το έργο ΝΑΥΣ ολοκληρώθηκε στις 31/10/2021 με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρώσει ακόμη τις 

πιστοποιήσεις του 

-το έργο Posec υπέγραψε σύμβαση την 1/11/2021 και δεν έχει προλάβει ακόμη να δώσει πιστοποιημένες 

δαπάνες 

 

3 Διατήρηση και προστασία του 

περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Με τη συμβασιοποίηση των έργων της 4ης πρόσκλησης, έχουν πλέον ενταχθεί 32  πράξεις, με συνολικό 

ύψος εντεταγμένων π/υ 44.409.909,28 € (υπερδέσμευση ανερχόμενη σε 134,76% του π/υ του Α.Π.). Έχει 

πιστοποιηθεί και έχει συμπεριληφθεί στα αιτήματα πληρωμής εντός του 2021 ποσό ύψους 4.472.745,10 

€ και από αρχής προγράμματος, μετά και από τυχόν διορθώσεις, ποσό 16.439.974,70 €, (37,02% )επί του 

εντεταγμένου π/υ 

 Ε.Σ. 3.1: Από 8.642.890,13 €, έχουν πιστοποιηθεί 5.750.184,89 € (66,53%)  

ΕΣ 3.2: Η ένταξη πράξεων της 4ης προσκλησης εξακόντισε τον π/υ αυτου του Ε.Σ. σε 27.014.612,60 €, 

υπερδιπλασιαζοντας τον. Από αυτά έχουν πιστοποιηθεί από αρχής του Προγράμματος 6.685.839,45 € 

(24,74%) εκ των οποίων τα 2.539.595,4 εντός του 2021 

Ε.Σ. 3.3: Εντός του 2021  υπήρξε θεαματική βελτίωση της απορρόφησης του μοναδικού έργου του Ε.Σ., 

η οποία ανήλθε στο 37,31% (σχεδόν υπερδιπλασιαζόμενη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά). 

Παρόλα αυτά, το έργο συνεχίζει να θεωρείται υψηλού ρίσκου και να τελεί υπό παρακολούθηση. 

Ε.Σ 3.4: Εντός του 2021, ο π/υ έχει διπλασιασθεί, φτάνοντας στα 6.038.403,87 €. Από αυτά, μέσα στο 

2021 πιστοποιήθηκαν 638.133,51 €, φτάνοντας συνολικά από την αρχή του Προγράμματος, σε ύψος 

συνολικώς πιστοποιημένων  2.991.183,04 € ( ποσοστό 49,54 %) 

 

4 Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος Η Τεχνική Βοήθεια αναλώνεται σύμφωνα με το εν ισχύι Πολυετές Πρόγραμμα 
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3.2 Κοινοί δείκτες και ειδικοί δείκτες του προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]  

 

Άξονες προτεραιότητας εκτός της τεχνικής βοήθειας 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.2c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2021 Παρατηρήσεις 

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που 

αναπτύσσονται 

Αριθμός 9,00 8,00 Η υλοποίηση των 4 ενταγμένων πράξεων έχει συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του Προγράμματος. Οι πράξεις ολοκληρώθηκαν το 2021 και η επίτευξη απηχείται στις αναφορές προόοδου του β εξαμήνου 

του 2021 

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που 

αναπτύσσονται 

Αριθμός 9,00 11,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S O0301 Πλήθος ΤΠΕ εφαρμογών που αναπτύσσονται 9,00 9,00 9,00 9,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού 

πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας 

Ειδικός στόχος 1.1 - Αύξηση της χρήσης των ΤΠΕ σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος (στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας, 

ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού) 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.2c.1.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) 

Σύνολο 

2021 

Σύνολο 

2021 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν 

επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές 

κατά τους τελευταίους 12 μήνες 

Ποσοστό Φυσικών 

προσώπων που 

αλληλεπιδρούν 

41,00 2014 44,00 47,00  Ο προϋπολογισμός των εγκεκριμένων πράξεων ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 

100,00% του συνολικού π/υ της επενδυτικής προτεραιότητας και κατά συνέπεια 

θεωρείται ότι με την ολοκλήρωση των ως άνω πράξεων είναι δυνατή η επίτευξη του 

επιδιωκόμενου αποτέλεσματος 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 

Σύνολο 
2020 
Ποιοτικοί 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικοί 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικοί 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικοί 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους 

τελευταίους 12 μήνες 

46,60  41,00  41,00  41,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0301 Φυσικά πρόσωπα που αλληλεπιδρούν επιγραμμικά (on-line) με δημόσιες αρχές κατά τους τελευταίους 12 μήνες 41,00  41,00  41,00  
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 1.3d 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2021 Παρατηρήσεις 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Ολοκληρώθηκαν και οι  2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 

κατά 37% 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν 

στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

όπως έχει επισημανθεί στις αναφορές προόδου 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Ολοκληρώθηκαν και οι  2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 

κατά 37% 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη 

οικονομική στήριξη 

Enterprises 120,00 280,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

όπως έχει επισημανθεί στις αναφορές προόοδου 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises 30,00 85,00 Ολοκλήρωθηκαν και οι  2 πράξεις από την 1η Πρόσκληση οι οποίες συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023. Καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 

κατά 37% 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με 

ερευνητικά ιδρύματα 

Enterprises 30,00 85,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

όπως έχει επισημανθεί στις αναφορές προόοδου 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

F CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO04 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη 280,00 280,00 280,00 280,00 0,00 0,00 0,00 

F CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO26 Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα 85,00 85,00 85,00 85,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή 

Επενδυτική προτεραιότητα 3d - Στήριξη της ικανότητας των ΜΜΕ να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας 

Ειδικός στόχος 1.2 - Ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 1.3d.1.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2021 Σύνολο 2021 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0302 Αξία ετήσιων 

εξαγωγών (εκτός 

πετρελαιοειδών) 

Ευρώ 1.301.386.463,00 2013 1.340.428.057,00 1.936.893.315,00  Η τιμή επίτευξης αφορά το 2019. Το 2020 αναμένεται να καταγραφεί σημαντική πτώση 

(ίσως άνω του 10% σε σχέση με το 2019), τάση που μπορεί να συνεχιστεί και το 2021 και το 

2022. Με σταθερό ποσοστό πτώσης 10% η τιμή για το 2022 εκτιμάται σε 1.411.995.225 
ευρώ. Εάν η καθοδική τάση συνεχιστεί και το 2023 (όλοι οι μελετητές θεωρούν ότι θα 

υπάρξει ανάκαμψη), εκτιμούμε ότι θα είναι της τάξης του 5% ή λιγότερο. 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.936.893.315,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0302 Αξία ετήσιων εξαγωγών (εκτός πετρελαιοειδών) 1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  1.301.386.463,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2021 Παρατηρήσεις 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year 500.000,00 470.000,00 Υλοποιούνται  5 πράξεις οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023- 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 

kWh/year 500.000,00 8.302.330,40 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους 

αριθμός 9,00 19,00 Υλοποιούνται  7 πράξεις  ενώ καταγράφεται ήδη υπερεπίτευξη του δείκτη 

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους 

αριθμός 9,00 27,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων  πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

Θα υπάρξει μείωση του πλήθους καθώς σε κάποια κτίρια λόγω της πανδημίας δε μπόρεσε να βρεθεί εργολάβος 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO32 Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων 8.302.330,40 0,00 686.000,00 686.000,00 0,00 0,00 0,00 

F O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους 27,00 27,00 27,00 15,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

Ειδικός στόχος 2.1 - Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4c.2.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο 

2021 
Σύνολο 

2021 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0303 Μεταβολή στην 

εξοικονόμηση 
ενέργειας 

Kwh/τ.μ. 

ετησίως 

112,83 2015 87,13 116,29  Η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε εν μέρει να εξηγεί την αύξηση (κατά 3%) της κατανάλωσης που 

παρατηρείται. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να έχουν συμβάλλει: αριθμητική αύξηση των ηλεκτρικών 
συσκευών ανά κτίριο, αύξηση των ωρών λειτουργίας του κτιρίου, κ.α. 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 116,29  112,83  112,83  112,83  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0303 Μεταβολή στην εξοικονόμηση ενέργειας 112,83  112,83  112,83  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.4e 
 

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2021 Παρατηρήσεις 

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 4,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση 

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών Αριθμός σχεδίων 2,00 6,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 3,00 Η υλοποίηση 3 πράξεων  θα συμβάλλει προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου έως το 2023 και μάλιστα με σημαντική υπέρβαση- Ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη κατά 400% 

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές Αριθμός έργων 1,00 2,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0302 Σχέδια βιώσιμων αστικών μεταφορών 7,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 

F Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0303 Έργα που ενσωματώνουν ΤΠΕ στις μεταφορές 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 

  



 

EL 16 EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

4e - Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 

Ειδικός στόχος 2.2 - Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δημόσιες μεταφορές σε αστικές περιοχές με σημαντική αέρια ρύπανση 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.4e.2.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο 

2021 
Σύνολο 

2021 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων 

σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 

Αριθμός 0,46 2015 0,37 0,52  Εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού 

του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 

Σύνολο 
2020 
Ποιοτικοί 

2019 
Σύνολο 

2019 
Ποιοτικοί 

2018 
Σύνολο 

2018 
Ποιοτικοί 

2017 
Σύνολο 

2017 
Ποιοτικοί 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 

120.000 κατοίκων 

0,52  0,46  0,46  0,46  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0304 Βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων σε αστικές περιοχές άνω των 120.000 κατοίκων 0,46  0,46  0,46  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 2.7c 
 

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2021 Παρατηρήσεις 

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 1,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί καθώς έχει εγκριθεί  αντίστοιχης πράξης/ από την 4η Πρόσκληση έως το 2023 Ήδη έχουν υλοποιηθεί οι παρεμβάσεις στο λιμένα Λατσίων 

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών Αριθμός λιμένων 3,00 3,00 Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί έως το 2023 καθώς έχει εγκριθεί  αντίστοιχη πράξη από την 4η Πρόσκληση 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0304 Λιμένες με βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης και ασφάλειας μεταφορών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

7c - Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα 

χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών συνδέσεων και των 

αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικός στόχος 2.3 - Ενίσχυση της διαλειτουργικότητας  και της ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 2.7c.2.3 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος (2023) 

Σύνολο 

2021 Σύνολο 2021 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 

παρεμβάσεις. 

Αριθμός 11.242.361,00 2014 12.366.597,00 12.640.000,00   

 
Κωδικός Δείκτης 2020 Σύνολο 2020 

Ποιοτικοί 
2019 Σύνολο 2019 

Ποιοτικοί 
2018 Σύνολο 2018 

Ποιοτικοί 
2017 Σύνολο 2017 

Ποιοτικοί 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις 

παρεμβάσεις. 

12.640.000,00  11.242.361,00  11.242.361,00  11.242.361,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0305 Αύξηση της επιβατικής κίνησης στους λιμένες που επωφελούνται από τις παρεμβάσεις. 11.242.361,00  11.242.361,00  11.242.361,00  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.5b 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2021 Παρατηρήσεις 

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων 

διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 5,00 3,00 Έχουν εγκριθεί προς συγχρηματοδότηση 6 πράξεις (3 από την 1η Πρόσκληση , 1 από την 3η Πρόσκληση και 2 από την 4η Πρόσκληση )  οι οποίες θα συμβάλλουν προοδευτικά στην επίτευξη του στόχου 

έως το 2023. Ο δείκτης αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως με την έγκριση αντίστοιχης πράξης από την 4η πρόσκληση. Η τιμή του δείκτη οφείλεται στις πράξεις που έχουν ολοκληρωθεί (ERMIS-F ΑΙΓΙΣ 

και ΠΑΙΩΝΑΣ), για δε τις υπόλοιπες λαμβάνεται τιμή μηδέν μέχρι της ολοκληρώσεως των έργων 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων 

διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και 

ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 5,00 5,00 Η τιμή επίτευξης του δείκτη κατά το 2021 προέρχεται από τις προβλέψεις των δικαιούχων ενταγμένων πράξεων και αφορά ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης των ως άνω πράξεων. Η προσδοθείσα τιμή 

προκύπτει από τα ολοκληρωμένα έργα (ΕRMIS-F , ΑΙΓΙΣ και ΠΑΙΩΝΑΣ) ενώ τα λοιπά παρότι έχουν εκτελέσει το αντικείμενό τους, εντούτοις καθώς δεν έχουν κλείσει τυπικά, λαμβανονται με συνεισφορά 

0 στο δείκτη ενώ αναμένεται η επίτευξη του δείκτη με την ένταξη 2 νέων πράξεων στα πλαίσια της 4ης Πρόσκλησης (ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ, BEACHTECH) 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 4,00 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων 

διαχείρισης των καταστροφών 

Ειδικός στόχος 3.1 - Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.5b.3.1 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο 

2021 
Σύνολο 

2021 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο 

πληθυσμό. 

% (αύξηση) 94,40 2014 100,00 100,00  Τα οικεία έργα (ERMIS-F, ΑΙΓΙΣ, ΗΡΩΝ, ΠΛΗΜΜΥΡΙΣ, BEACHTECH  & ΠΑΙΩΝΑΣ) 

καλύπτουν με τις δράσεις τους ολόκληρη τη διασυνοριακή περιοχή 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 100,00  94,40  94,40  94,40  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0306 Αύξηση στον ωφελούμενο πληθυσμό. 94,40  94,40  94,40  
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6c 
 
(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Τιμή-

στόχος 

2021 Παρατηρήσεις 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 48.500,00 63.674,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ  ήδη καταγράφεται υπερεπίτευξη 

κατά 31% 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 48.500,00 22.000,00 Ο δείκτης τροφοδοτείται από΄τα αποτελέσματα 3 πράξεων που έχουν ολοκληρωθεί (GEO IN, MOYΣΕΙΑ 2, ΕΡΜΗΣ 2) , ενώ όλα τα εργα της 2ης και 4ης 

προσκλησης του ειδικού στόχου 3.2. καθώς εξελίσσονται θεωρείται ότι θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην τιμή του δεικτη . 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 63.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική προτεραιότητα 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 

Ειδικός στόχος 3.2 - Βελτίωση της ελκυστικότητας των περιοχών φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6c.3.2 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή 

βάσης 

Έτος 

βάσης 

Τιμή-στόχος 

(2023) Σύνολο 

2021 

Σύνολο 

2021 

Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες 

διανυκτερεύσεις σε τουριστικά 

καταλύματα 

εκατομμύρια 

διανυκτερεύσεις 

52,96 2013 64,56 74,87  Τα δεδομένα καλύπτουν και τις δύο χώρες μέχρι και το 2018. Για το 2019  , η 

Ελλάδα δεν έχει αποστείλει ακόμη δεδομένα. Εξαγωγή στοιχείων από Eurostat. 

Οnline data code: TGS00111. 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 74,87  52,96  52,96  52,96  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0308 Μεταβολή στις ετήσιες διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα 52,96  52,96  52,96  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 3.6f 
 

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2021 Παρατηρήσεις 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year 3.000,00 2.640,00 Κατόπιν της ολοκλήρωσης των έργων ΒΙΟΜΑ και ACUA. Έxουν ενταχθεί επίσης και άλλες  πράξεις (ΑΝΕΛΙΞΗ, Τ4Η, INTERECYCLE) 

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων Tonnes/year 3.000,00 2.700,00  

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons 55.000,00 140.000,00 Κατόπιν της ολοκλήρωσης του έργου SMARTWATER, ΕΠΙΡΡΟΗ 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης Persons 55.000,00 120.000,00  

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ Αριθμός 15,00 2,00 To  έργο που συνεισφέρει σε αυτόν τον δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακόμη με τιμή μηδέν στο δείκτη 

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ Αριθμός 15,00 5,00 To  εργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δεικτη βρίσκεται ακόμη υπό εξελιξη και θεωρείται ότι συνεισφέρει ακομη με τιμή μηδέν στον δείκτη 

Εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο   

 

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 1.603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO17 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 537,00 537,00 537,00 537,00 0,00 0,00 0,00 

F CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 78.823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S CO18 Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

F Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

S Ο0307 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του ΘΧΣ 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ειδικός στόχος 3.3 - Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.3 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο 

2021 
Σύνολο 

2021 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές 

ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 
υλοποίηση του ΘXΣ 

km2 508,00 2014 908,00 508,00  To έργο που συνεισφέρει σε αυτόν το δείκτη βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη. Επιπλέον, 

εξετάζεται η προοπτική  αναθεώρησης της μεθοδολογίας υπολογισμού του δείκτη το 
οποίο πιθανότατα θα συμπαρασύρει  και την τιμή στόχο 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 

Σύνολο 

2020 

Ποιοτικοί 

2019 

Σύνολο 

2019 

Ποιοτικοί 

2018 

Σύνολο 

2018 

Ποιοτικοί 

2017 

Σύνολο 

2017 

Ποιοτικοί 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την 

υλοποίηση του ΘXΣ 

508,00  508,00  508,00  508,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0311 Επιφάνεια που καλύπτεται από θεσμικές ρυθμίσεις ή κοινά σχέδια δράσης για την υλοποίηση του ΘXΣ 508,00  508,00  508,00  
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Άξονας 

προτεραιότητας 

3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 

Επενδυτική 

προτεραιότητα 

6f - Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, 

των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

Ειδικός στόχος 3.4 - Βελτίωση της αποδοτικότητας στη χρήση των αποβλήτων και των υδατικών πόρων 

 

Πίνακας 1: Δείκτες αποτελεσμάτων - 3.6f.3.4 

 
Κωδικός Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 
Τιμή 
βάσης 

Έτος 
βάσης 

Τιμή-στόχος 
(2023) Σύνολο 

2021 
Σύνολο 

2021 
Ποιοτικοί 

Παρατηρήσεις 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων 

που εκτρέπονται από την ταφή 

Ποσοστό 24,00 2013 30,00 26,80  Η τιμή  επίτευξης προέρχεται από την ολοκλήρωση του ΒΙΟΜΑ και του AQUA Ενώ 

αναμένεται και η συμβολή στο δείκτη από τη νέα πράξη της 4ης Πρόσκλησης 
(INTERECYCLE) 

 
Κωδικός Δείκτης 2020 Σύνολο 2020 Ποιοτικοί 2019 Σύνολο 2019 Ποιοτικοί 2018 Σύνολο 2018 Ποιοτικοί 2017 Σύνολο 2017 Ποιοτικοί 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 26,80  24,00  24,00  24,00  

 
Κωδικός Δείκτης 2016 Σύνολο 2016 Ποιοτικοί 2015 Σύνολο 2015 Ποιοτικοί 2014 Σύνολο 2014 Ποιοτικοί 

R0309 Ποσοστό των οικιακών αποβλήτων που εκτρέπονται από την ταφή 24,00  24,00  24,00  
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Άξονες προτεραιότητας για τεχνική βοήθεια 

 
Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 

 

Πίνακας 2: Κοινοί και ειδικοί ανά πρόγραμμα δείκτες εκροών - 4.Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος 
 

(1) Κωδικός Δείκτης Μονάδα μέτρησης Τιμή-στόχος 2021 Παρατηρήσεις 

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 7,00  

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια Απασχολούμενοι 8,00 8,00  

 
(1) Κωδικός Δείκτης 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

F O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 8,00 8,00 5,00 0,00 0,00 0,00 

S O0309 Αριθμός απασχολούμενων (FTEs) των οποίων οι αποδοχές συγχρηματοδοτούνται από την Τεχνική Βοήθεια 8,00 8,00 8,00 7,00 5,00 0,00 0,00 

(1) S=Συγκεντρωτική τιμή ― εκροές προς επίτευξη από επιλεγμένες πράξεις [προβλέψεις που υποβάλλονται από τους δικαιούχους], F=Συγκεντρωτική τιμή ― 

εκροές επιτευχθείσες από τις πράξεις [πραγματική υλοποίηση] 
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3.3 Πίνακας 3: Πληροφορίες σχετικά με τα ορόσημα και τους στόχους που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

Ορόσημο για το 

2018 - σύνολο 

 Τελικός στόχος 

(2023) - σύνολο 

2021 Παρατηρήσεις 

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 0 120,00 280,00  

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 1.187.669,00 6.686.436,00 4.493.626,61  

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 2  7,00  

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 2.045.431,01 21.675.551,00 7.878.414,35  

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-
) έργου 

αριθμός 3 6,00 13,00  

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή 

αναβάθμισή τους 

αριθμός 0 9,00 19,00  

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε 
ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους 

έλξης επισκεπτών 

Visits/year  48.500,00 63.674,00  

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 3.365.065 32.954.144,00 18.208.429,63  

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 2 4,00 32,00  

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-

) έργου 

αριθμός 5 10,00 9,00  

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης 

διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 0 5,00 5,00  

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

2020 2019 2018 2017  2016  

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 153,00 280,00 280,00 0,00 0,00 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 3.738.880,55 2.307.039,30 893.746,65 0,00 0,00 

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 7,00 0,00 6,00 3,00 0,00 

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 5.545.582,53 3.427.523,52 658.234,89 0,00 0,00 

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 13,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 19,00 27,00 27,00 0,00 0,00 

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες 

τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 63.595,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 12.759.836,55 6.140.141,02 2.685.218,21 0,00 0,00 

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 17,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 8,00 6,00 6,00 0,00 0,00 

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών 

φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών καταστροφών 

Αριθμός 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

δείκτη 

Αναγνωριστικό Δείκτης Μονάδα 

μέτρησης 

2015  2014  

1 O CO01 Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη Enterprises 0,00 0,00 

1 F F301 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 0,00 

1 I K302 Ενταγμένα έργα Αριθμός 0,00 0,00 

2 F F304 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 0,00 

2 I K303 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 0,00 0,00 

2 O O0308 Πλήθος δημόσιων κτιρίων που υποστηρίζονται για την ενεργειακή αναβάθμισή τους αριθμός 0,00 0,00 

3 O CO09 Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών 

Visits/year 0,00 0,00 

3 F F307 Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών Άξονα Προτεραιότητας ευρώ 0,00 0,00 

3 I K305 Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων αριθμός 0,00 0,00 

3 I K306 Έργα για τα οποία έχει υπογραφεί τουλάχιστον μια σύμβαση τεχνικού (υπο-) έργου αριθμός 0,00 0,00 

3 O Ο0305 Αριθμός κοινών ή από κοινού συντονισμένων συστημάτων διαχείρισης διασυνοριακών φυσικών, τεχνολογικών και ανθρωπογενών 

καταστροφών 

Αριθμός 0,00 0,00 
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3.4. Δημοσιονομικά δεδομένα 

 

Πίνακας 4: Δημοσιονομικά δεδομένα σε επίπεδο άξονα προτεραιότητας και προγράμματος 

 

Όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών δεδομένων) και πίνακας 16 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας στο πλαίσιο του στόχου  

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Βάση 

υπολογισμού 

Συνολική 

χρηματοδότηση 

Ποσοστό 

συγχρηματοδότησης 

Συνολικό επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Ποσοστό της συνολικής 

χρηματοδότησης που 

διατέθηκε για τις 

επιλεγμένες δράσεις 

Δημόσιο επιλέξιμο 

κόστος των πράξεων 

που επελέγησαν για να 

λάβουν στήριξη 

Συνολικές επιλέξιμες 

δαπάνες που δήλωσαν 

οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Ποσοστό της συνολικής 

ενίσχυσης που καλύπτεται 

από τις επιλέξιμες δαπάνες 

όπως δηλώθηκαν από τους 

δικαιούχους 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

1 ΕΤΠΑ Σύνολο 6.686.436,00 85,00 6.298.914,24 94,20% 6.298.914,24 4.493.626,61 67,21% 7 

2 ΕΤΠΑ Σύνολο 21.675.551,00 85,00 24.683.835,44 113,88% 24.683.835,44 7.878.414,35 36,35% 14 

3 ΕΤΠΑ Σύνολο 32.954.144,00 85,00 43.471.101,59 131,91% 43.471.101,59 18.208.429,63 55,25% 32 

4 ΕΤΠΑ Σύνολο 3.244.355,00 85,00 3.244.355,00 100,00% 3.244.355,00 2.043.763,59 62,99% 2 

Σύνολο ΕΤΠΑ  64.560.486,00 85,00 77.698.206,27 120,35% 77.698.206,27 32.624.234,18 50,53% 55 

Γενικό σύνολο   64.560.486,00 85,00 77.698.206,27 120,35% 77.698.206,27 32.624.234,18 50,53% 55 
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Κατά περίπτωση, θα πρέπει να αναφέρεται η χρήση τυχόν συνεισφορών από τρίτες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας (για 

παράδειγμα, ΜΠΒ και ΕΜΓ, Νορβηγία, Ελβετία). 
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Πίνακας 5: Κατανομή των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών δεδομένων ανά κατηγορία παρέμβασης 

 

Όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1011/2014 της Επιτροπής (Υπόδειγμα για τη διαβίβαση 

δημοσιονομικών δεδομένων) και στους πίνακες 6-9 του υποδείγματος για τα προγράμματα συνεργασίας 

 
Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός στόχος 

ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση 

γεωγραφικής 

θέσης 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03   24 CY00 1.008.718,19 1.008.718,19 609.338,69 2 

1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03   24 EL411 444.301,43 444.301,43 291.709,79 0 

1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03   24 EL412 218.319,47 218.319,47 181.282,34 0 

1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03   24 EL413 218.319,47 218.319,47 181.282,35 0 

1 ΕΤΠΑ 064 01 02 07 03   24 EL422 84.804,60 84.804,60 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03   24 CY00 212.484,09 212.484,09 212.484,09 0 

1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03   24 EL413 76.494,27 76.494,27 76.494,27 0 

1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03   24 EL421 161.487,91 161.487,91 161.487,91 1 

1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03   24 EL422 118.991,09 118.991,09 118.991,09 0 

1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03   24 EL431 76.494,27 76.494,27 76.494,27 0 

1 ΕΤΠΑ 066 01 03 07 03   24 EL432 203.984,72 203.984,72 203.984,72 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02   24 CY000 890.284,73 890.284,73 799.588,83 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02   24 EL413 167.901,32 167.901,32 0,00 4 

1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02   24 EL421 210.244,64 210.244,64 126.293,98 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02   24 EL422 83.950,66 83.950,66 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02   24 EL431 295.958,15 295.958,15 216.963,85 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 01 07 02   24 EL434 167.901,32 167.901,32 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 CY000 835.475,26 835.475,26 731.399,18 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 EL411 123.588,24 123.588,24 123.588,24 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 EL413 66.627,51 66.627,51 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 EL421 159.607,73 159.607,73 126.293,98 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 EL422 33.313,75 33.313,75 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 EL431 126.839,21 126.839,21 116.963,85 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 02 07 02   24 EL434 216.878,61 216.878,61 118.269,91 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02   24 CY000 31.981,20 31.981,20 20.715,27 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02   24 EL413 31.981,20 31.981,20 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02   24 EL421 15.990,60 15.990,60 0,00 0 

1 ΕΤΠΑ 079 01 03 07 02   24 EL422 15.990,60 15.990,60 0,00 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04   24 CY000 7.184.837,29 7.184.837,29 884.876,37 9 

2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04   24 EL41 1.826.807,40 1.826.807,40 90.685,90 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04   24 EL42 310.429,25 310.429,25 0,00 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04   24 EL421 745.918,48 745.918,48 395.138,25 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04   24 EL422 346.876,53 346.876,53 247.212,46 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 01 07 04   24 EL43 2.646.735,79 2.646.735,79 128.974,10 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 CY00 1.036.331,00 1.036.331,00 0,00 1 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 CY000 2.119.258,62 2.119.258,62 148.080,43 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL41 421.786,45 421.786,45 30.453,30 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL411 399.783,83 399.783,83 336.193,68 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL412 265.483,19 265.483,19 280.161,40 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL42 414.616,00 414.616,00 0,00 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL421 775.672,79 775.672,79 534.743,82 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL422 122.947,09 122.947,09 167.212,47 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL43 424.630,65 424.630,65 125.674,10 0 

2 ΕΤΠΑ 013 01 02 07 04   24 EL431 1.025.777,92 1.025.777,92 1.106.041,41 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 CY00 175.343,09 175.343,09 40.784,39 1 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL411 33.432,00 33.432,00 4.265,39 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL412 33.432,00 33.432,00 4.265,39 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL413 33.432,00 33.432,00 4.265,39 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL421 52.670,00 52.670,00 29.452,15 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL422 52.670,00 52.670,00 29.452,15 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL431 23.140,00 23.140,00 0,00 0 



 

EL 32 EL 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός στόχος 

ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση 

γεωγραφικής 

θέσης 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL432 23.140,00 23.140,00 0,00 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL433 23.140,00 23.140,00 0,00 0 

2 ΕΤΠΑ 040 01 02 07 07   24 EL434 23.140,00 23.140,00 0,00 0 

2 ΕΤΠΑ 043 01 01 07 04   24 CY00 496.621,64 496.621,64 460.816,15 1 

2 ΕΤΠΑ 043 01 01 07 04   24 EL431 615.752,04 615.752,04 518.329,77 0 

2 ΕΤΠΑ 043 01 01 07 04   24 EL434 133.281,99 133.281,99 103.946,22 0 

2 ΕΤΠΑ 077 01 02 07 04   24 CY00 1.467.799,17 1.467.799,17 893.924,27 2 

2 ΕΤΠΑ 077 01 02 07 04   24 EL421 642.130,97 642.130,97 555.476,54 0 

2 ΕΤΠΑ 077 01 02 07 04   24 EL422 411.627,93 411.627,93 409.957,80 0 

2 ΕΤΠΑ 077 01 02 07 04   24 EL434 375.190,33 375.190,33 348.031,05 0 

3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06   24 CY000 663.351,51 663.351,51 149.131,22 2 

3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06   24 EL41 332.966,70 332.966,70 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06   24 EL421 57.459,78 57.459,78 86.755,07 0 

3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06   24 EL43 570.094,85 570.094,85 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 017 01 01 07 06   24 EL431 101.976,58 101.976,58 73.274,95 2 

3 ΕΤΠΑ 018 01 01 07 06   24 CY000 217.831,48 217.831,48 140.411,44 0 

3 ΕΤΠΑ 018 01 01 07 06   24 EL421 134.072,82 134.072,82 86.755,07 0 

3 ΕΤΠΑ 018 01 01 07 06   24 EL431 237.945,35 237.945,35 73.274,95 0 

3 ΕΤΠΑ 018 01 03 07 06   24 CY000 660.797,45 660.797,45 656.534,32 0 

3 ΕΤΠΑ 018 01 03 07 06   24 EL422 456.230,20 456.230,20 452.170,08 3 

3 ΕΤΠΑ 021 01 01 07 06   24 CY000 920.669,88 920.669,88 911.915,91 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 01 07 06   24 EL431 579.440,27 579.440,27 579.440,27 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 02 07 06   24 CY00 144.869,56 144.869,56 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 02 07 06   24 EL42 142.433,52 142.433,52 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 02 07 06   24 EL43 209.847,09 209.847,09 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 03 07 06   24 CY00 144.869,56 144.869,56 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 03 07 06   24 EL42 142.433,52 142.433,52 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 021 01 03 07 06   24 EL43 209.847,09 209.847,09 0,00 7 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 CY00 1.263.537,00 1.263.537,00 1.054.126,83 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL411 83.584,77 83.584,77 39.336,55 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL412 24.412,43 24.412,43 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL413 18.987,44 18.987,44 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL421 40.687,38 40.687,38 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL422 27.124,92 27.124,92 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL43 132.308,57 132.308,57 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL431 29.837,42 29.837,42 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL432 28.277,73 28.277,73 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL433 25.090,55 25.090,55 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 01 07 05   24 EL434 102.903,98 102.903,98 99.708,49 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 CY00 2.521.041,10 2.521.041,10 1.944.987,20 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL41 1.139.046,05 1.139.046,05 91.411,82 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL411 145.469,60 145.469,60 39.336,55 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL412 24.412,43 24.412,43 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL413 18.987,44 18.987,44 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL421 1.100.177,13 1.100.177,13 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL422 27.124,92 27.124,92 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL43 66.154,28 66.154,28 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL431 29.837,41 29.837,41 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL432 28.277,73 28.277,73 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL433 25.090,55 25.090,55 1.452,62 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 02 07 05   24 EL434 102.637,12 102.637,12 99.708,49 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05   24 CY00 602.903,73 602.903,73 562.574,08 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05   24 EL41 430.900,43 430.900,43 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05   24 EL411 123.769,66 123.769,66 37.883,92 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05   24 EL43 66.154,28 66.154,28 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 03 07 05   24 EL434 124.433,19 124.433,19 98.255,87 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05   24 CY000 1.198.570,00 1.198.570,00 1.166.992,50 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05   24 EL411 439.682,56 439.682,56 355.306,71 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05   24 EL412 296.466,79 296.466,79 285.306,72 0 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός στόχος 

ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση 

γεωγραφικής 

θέσης 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05   24 EL413 286.646,79 286.646,79 265.306,72 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05   24 EL421 765.414,55 765.414,55 515.306,71 0 

3 ΕΤΠΑ 087 01 07 07 05   24 EL422 163.685,31 163.685,31 355.306,71 1 

3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05   24 CY00 86.715,46 86.715,46 86.715,46 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05   24 EL411 53.532,99 53.532,99 51.835,50 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05   24 EL412 51.835,50 51.835,50 51.835,50 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 01 07 05   24 EL413 51.835,50 51.835,50 51.835,50 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05   24 CY00 202.336,08 202.336,08 197.111,74 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05   24 EL411 120.949,50 120.949,50 62.224,74 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05   24 EL412 120.949,50 120.949,50 62.224,74 0 

3 ΕΤΠΑ 088 01 02 07 05   24 EL413 120.949,50 120.949,50 62.224,74 10 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 CY00 964.705,70 964.705,70 517.999,12 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 EL41 1.540.774,35 1.540.774,35 892.955,06 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 EL412 810.455,70 810.455,70 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 EL42 103.456,16 103.456,16 42.845,42 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 EL421 796.080,01 796.080,01 87.159,85 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 EL422 103.456,16 103.456,16 87.159,85 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 01 07 06   24 EL43 103.456,16 103.456,16 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 CY00 1.696.328,58 1.696.328,58 1.070.151,22 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 EL41 1.414.111,62 1.414.111,62 643.660,96 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 EL412 575.507,09 575.507,09 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 EL42 413.824,20 413.824,20 143.391,32 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 EL421 655.042,92 655.042,92 87.159,85 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 EL422 413.824,65 413.824,65 87.159,85 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 02 07 06   24 EL43 565.490,13 565.490,13 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06   24 CY00 386.704,06 386.704,06 431.217,39 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06   24 EL43 2.053.108,58 2.053.108,58 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06   24 EL431 2.048.224,04 2.048.224,04 446.258,94 6 

3 ΕΤΠΑ 091 01 03 07 06   24 EL432 404.341,02 404.341,02 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 CY00 678.421,54 678.421,54 604.777,56 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 EL411 168.570,54 168.570,54 141.635,47 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 EL43 190.147,74 190.147,74 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 EL431 195.232,57 195.232,57 105.857,58 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 EL432 125.759,18 125.759,18 125.759,18 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 EL433 184.624,88 184.624,88 180.274,49 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 01 07 06   24 EL434 322.097,20 322.097,20 328.487,74 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06   24 CY00 1.806.061,01 1.806.061,01 475.297,42 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06   24 EL41 255.578,42 255.578,42 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06   24 EL411 826.166,01 826.166,01 774.284,26 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06   24 EL42 383.463,51 383.463,51 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 02 07 06   24 EL43 1.096.134,51 1.096.134,51 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 03 07 06   24 CY00 1.897.146,10 1.897.146,10 68.073,35 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 03 07 06   24 EL42 755.853,12 755.853,12 0,00 0 

3 ΕΤΠΑ 094 01 03 07 06   24 EL43 1.297.077,65 1.297.077,65 0,00 1 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 CY00 1.305.371,95 1.305.371,95 645.742,64 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL411 158.765,66 158.765,66 98.021,53 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL412 158.765,66 158.765,66 98.021,53 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL413 158.765,66 158.765,66 98.021,53 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL421 158.765,66 158.765,66 98.021,53 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL422 158.765,66 158.765,66 98.021,53 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL431 158.765,66 158.765,66 98.021,53 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL432 158.765,66 158.765,66 98.021,52 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL433 158.765,66 158.765,66 98.021,52 0 

4 ΕΤΠΑ 121 01 01 07    24 EL434 158.765,66 158.765,66 98.021,52 1 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 CY00 94.237,53 94.237,53 100.983,34 1 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL411 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL412 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL413 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL421 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 
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Άξονας 

προτεραιότητας 

Ταμείο Τομέας 

παρέμβασης 

Μορφή 

χρηματοδότησης 

Εδαφική 

διάσταση 

Μηχανισμός 

υλοποίησης της 

εδαφικής διάστασης 

Διάσταση 

θεματικού 

στόχου 

Δευτερεύων 

θεματικός στόχος 

ΕΚΤ 

Οικονομική 

διάσταση 

Διάσταση 

γεωγραφικής 

θέσης 

Συνολικό επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Δημόσιο επιλέξιμο κόστος 

των πράξεων που επελέγησαν 

για να λάβουν στήριξη 

Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 

που δήλωσαν οι δικαιούχοι στη 

διαχειριστική αρχή 

Αριθμός 

επιλεγμένων 

δράσεων 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL422 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL431 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL432 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL433 19.107,25 19.107,25 27.428,50 0 

4 ΕΤΠΑ 122 01 01 07    24 EL434 19.107,25 19.107,25 24.451,08 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 CY00 89.997,97 89.997,97 22.633,66 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL411 17.099,04 17.099,04 16.481,24 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL412 17.099,04 17.099,04 16.481,24 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL413 17.099,04 17.099,04 16.481,24 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL421 17.099,04 17.099,04 16.481,24 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL422 17.099,04 17.099,04 16.481,24 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL431 17.099,04 17.099,04 16.481,24 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL432 17.099,04 17.099,04 16.481,23 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL433 17.099,04 17.099,04 16.481,23 0 

4 ΕΤΠΑ 123 01 01 07    24 EL434 17.099,04 17.099,04 16.481,23 0 

 



 

EL 35 EL 

Πίνακας 6: Συγκεντρωτικό κόστος του συνόλου ή μέρους πράξης που υλοποιείται εκτός του ενωσιακού τμήματος της περιοχής του προγράμματος 

 

1. 

Πράξη 

(2) 

2. Ποσό της στήριξης από το 

ΕΤΠΑ [1] που προβλέπεται να 

χρησιμοποιηθεί για το σύνολο 

ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του προγράμματος 

βάσει επιλεγμένων πράξεων 

3. Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης που διατίθεται για 

το σύνολο ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του ενωσιακού 

τμήματος της περιοχής του 

προγράμματος (%) (στήλη 

2/συνολικό ποσό που διατίθεται για 

τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο 

προγράμματος *100) 

4. Επιλέξιμες δαπάνες της 

στήριξης από το ΕΤΠΑ για το 

σύνολο ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του 

ενωσιακού τμήματος της 

περιοχής του προγράμματος 

που δηλώνει ο δικαιούχος 

στη διαχειριστική αρχή 

5. Μερίδιο της συνολικής 

χρηματοδότησης που διατίθεται για 

το σύνολο ή μέρος πράξης που 

υλοποιείται εκτός του ενωσιακού 

τμήματος της περιοχής του 

προγράμματος (%) (στήλη 

4/συνολικό ποσό που διατίθεται για 

τη στήριξη από το ΕΤΠΑ σε επίπεδο 

προγράμματος *100) 

(1) Η στήριξη από το ΕΤΠΑ καθορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το αντίστοιχο πρόγραμμα συνεργασίας. 

(2) Κατ' εφαρμογή και με την επιφύλαξη των ανώτατων ορίων που ορίζονται στο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ 

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο αξιολόγησης του Προγράμματος η επόμενη αξιολόγηση θα αφορά 

τις επιπτώσεις  των παρεμβάσεων του Προγράμματος μέχρι τις 31.12.22 και θα τροφοδοτήσει την 

ετήσια έκθεση του 2022. 

Κατά τα λοιπά, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, σύμφωνα με την παρακολούθηση της ΚΓ/ΔΑ 

κρίνεται ως ικανοποιητική καθώς οι πιστοποιημένες δαπάνες ξεπέρασαν κατά το 2021 τα 28 

εκατομμύρια ευρώ.  

Α. Ενεργοποίηση-Εντάξεις 

Δεν υφίσταται πλέον κάποιο θέμα ένταξης ή ενεργοποίησης, καθώς με την υπογραφή των συμβάσεων 

και των πράξεων της 4ης πρόσκλησης, έχει ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση του συνόλου του 

προϋπολογισμού του Προγράμματος, μάλιστα με υπερδέσμευση που ανέρχεται σε ποσοστό 120,79% 

του αρχικώς εγκεκριμένου π/υ. 

Το επόμενο διάστημα μεγαλύτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρακολούθηση των έργων, δεδομένου και 

του μειωμένου χρονικού ορίζοντα υλοποίησης, ιδίως των έργων της 4ης πρόσκλησης, καθώς επίσης και 

στο κλείσιμο των έργων της 1ης, 2ης και 3ης πρόσκλησης. 

Β. Φυσική αποτελεσματικότητα 

Η πορεία εκτέλεσης  του προγράμματος  επιβεβαιώνει τα προβλεφθέντα, καθώς βασίμως προεκτιμάται 

ότι θα υπάρξει η  υπερεπίτευξη ποσοτικών στόχων σε σχέση με όλους τους δείκτες εκροών. Ακόμη 

και  για τους δείκτες για τους οποίους εκφράζεται αβεβαιότητα, ήτοι για τους: 

 Πλήθος ερευνών, μελετών, σχεδίων και πληροφοριακών συστημάτων, για την υλοποίηση του 

ΘΧΣ 

 Στερεά απόβλητα: Πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης αποβλήτων 

Η  ένταξη των νέων πράξεων στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης εκτιμάται ότι θα συντείνει στην 

επίτευξή τους. 

Β. Αποδοτικότητα 

Σε σχέση με τη χρονική αποδοτικότητα των διαδικασιών διαχείρισης του Προγράμματος, μπορεί να 

σημειωθεί ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί σχεδόν το σύνολο των ενεργειών των Αρχών του Προγράμματος 

που αφορούν τις δράσεις ένταξης και εκκίνησης, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα η ταχύτητα 

υλοποίησης να εξαρτάται από τις δυνατότητες των εταίρων. 
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Γ. Λογική της παρέμβασης 

Η Στρατηγική του Προγράμματος παραμένει επίκαιρη, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση του 

Προγράμματος, καθώς οι περισσότεροι στόχοι (γενικοί και ειδικοί) συνεχίζουν να αντιστοιχούν σε 

σημαντικές για τη διασυνοριακή περιοχή προκλήσεις ενώ ήδη το μείγμα των παρεμβάσεων του 

παρόντος Προγράμματος έχει οριστεί στο σύνολό του από τα ήδη ενταγμένα και τα υπό ένταξη έργα. 

Επιπτώσεις 

Οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων, με βάση την πρόοδο υλοποίησής του, συνεχίζουν να εκτιμώνται ως 

θετικές. 
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Ονομασία Ταμείο Από τον μήνα Από το έτος Έως τον μήνα Έως το έτος Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα 
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5. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

 

α) Ζητήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις του προγράμματος και τα μέτρα που λαμβάνονται 

Η συνεχιζόμενη και εντός του 2021 πανδημία COVID 19 δημιουργεί αρκετά προβλήματα στο Πρόγραμμα, 

καθώς: 

 Έχει αυξηθεί υπέρμετρα η αβεβαιότητα παραδόσεων προμηθειών/εκτελέσεως εργασιών 

 Έχει αυξηθεί υπέρμετρα το κόστος των πρώτων υλών 

 Συνεχίζεται το ακανόνιστο σχήμα απουσίας προσωπικού λόγω νοσήσεως με COVID-19 

Τα παραπάνω προβλήματα εντάθηκαν το δεύτερο εξάμηνο του 2021, κατά το οποίο η διαρκώς 

επιδεινούμενη διεθνής κατάσταση είναι ενδεχόμενο να προσθέσει και επιπλέον προβλήματα, όπως η 

ενεργειακή αβεβαιότητα (αναφορικά με τιμές και διαθεσιμότητα) και η διαχείριση επιπτώσεων μιας 

πολεμικής σύγκρουσης στον ευρωπαϊκό χώρο 

Προς αντιμετώπιση των προαναφερθεισών αβεβαιοτήτων, η ΔΑ/ΚΓ αύξησε την συχνότητα επαφών με τα 

εταιρικά σχήματα μέσω τηλεδιασκέψεων, κατά τις οποίες θίγονται όλα τα θέματα που απασχολούν κάθε 

έργο και ασκεί πιέσεις  ώστε τα ενδιάμεσα στάδια ωρίμανσης κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας/διαδικασίας 

ανάθεσης να διατρέχονται το δυνατόν συντομότερα 

Τέλος, η ενεργοποίηση του νέου Προγράμματος παράλληλα με την υλοποίηση του υφιστάμενου δημιουργεί 

επιπλέον φόρτο, ο οποίος, ωστόσο, με την αναμενόμενη στελέχωση  της ΚΓ εντός του 2022  με έναν 

επιπλέον Υπεύθυνο Έργου και την σαφή κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των στελεχών και των 

απαιτήσεων των δύο προγραμματικών περιόδων, εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία.   
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β) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, σε αντίθετη περίπτωση συμπεριλαμβάνονται στο 

σημείο 9.1. Αξιολόγηση του κατά πόσον η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά την επίτευξη των στόχων 

επαρκεί για τη διασφάλιση της υλοποίησής τους, με επισήμανση τυχόν διορθωτικών μέτρων που 

λήφθηκαν ή προβλέπεται να ληφθούν, κατά περίπτωση. 
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6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

Δημοσιοποιείται στο κοινό συνοπτική έκθεση του περιεχομένου των ετήσιων και των τελικών εκθέσεων 

υλοποίησης και αναφορτώνεται σε χωριστό αρχείο υπό τη μορφή παραρτήματος της ετήσιας και της τελικής 

έκθεσης. 

 

Μπορείτε να αναφορτώσετε/βρείτε τη συνοπτική έκθεση για το κοινό στο Γενικά > Έγγραφα 
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7. ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ [ΆΡΘΡΟ 

46 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013] 

 

 



 

EL 43  EL 

8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ [ΆΡΘΡΟ 101 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Η) 

ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 111 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 3 ΣΤΟΙΧΕΊΟ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1299/2013] 

 

8.1. Μεγάλα έργα 

 

Πίνακας 7: Μεγάλα έργα 

 
Έργο CCI Κατάσταση του 

μεγάλου έργου 

Συνολική 

επένδυση 

Συνολικό 

επιλέξιμο 

κόστος 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία 

κοινοποίησης/υποβολής 

Ημερομηνία σιωπηρής 

συμφωνίας/έγκρισης από την 

Επιτροπή 

Προγραμματιζόμενη 

έναρξη υλοποίησης 

Προγραμματιζόμενη 

ημερομηνία ολοκλήρωσης 

Άξονας 

προτεραιότητας/Επενδυτικές 

προτεραιότητες 

Τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης – 

χρηματοοικονομική πρόοδος (% της δαπάνης που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή σε σύγκριση με το 

συνολικό επιλέξιμο κόστος) 

Τρέχουσα κατάσταση 

υλοποίησης – υλική πρόοδος, 

Κύριο στάδιο υλοποίησης του 

έργου 

Κύριες 

εκροές 

Ημερομηνία υπογραφής 

της πρώτης σύμβασης 

εργασιών (1) 

Παρατηρήσεις 

(1) Στην περίπτωση πράξεων που εκτελούνται υπό δομές ΣΔΙΤ, η υπογραφή της σύμβασης ΣΔΙΤ μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα [άρθρο 102 

παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]. 

 

 

Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση μεγάλων έργων και μέτρα που λήφθηκαν για την αντιμετώπισή τους. 

 

 

Τυχόν προβλεπόμενες αλλαγές στον κατάλογο μεγάλων έργων του προγράμματος συνεργασίας. 
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8.2. Κοινά σχέδια δράσης 

 

Πρόοδος στην υλοποίηση διαφορετικών σταδίων των κοινών σχεδίων δράσης. 
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Πίνακας 8: Κοινά Σχέδια Δράσης (ΚΣΔ) 

 
Τίτλος του 

ΚΣΔ 

CCI Στάδιο υλοποίησης 

του ΚΣΔ 

Συνολικό 

επιλέξιμο κόστος 

Συνολική 

δημόσια στήριξη 

Συνεισφορά ΕΠ 

στο ΚΣΔ 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Είδος 

ΚΣΔ 

(Προγραμματιζόμενη) υποβολή 

στην Επιτροπή 

[Προγραμματιζόμενη] έναρξη 

υλοποίησης 

[Προγραμματιζόμενη] 

περάτωση 

Κύριες εκροές και κύρια 

αποτελέσματα 

Συνολική επιλέξιμη δαπάνη που 

πιστοποιήθηκε στην Επιτροπή 

Παρατηρήσεις 
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Σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν και μέτρα αντιμετώπισής τους 
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9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 50 

ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1303/2013 ΚΑΙ ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 

 

9.1 Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο μέρος Α και όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 

προγράμματος [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

1 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στην 

διασυνοριακή περιοχή  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 2 - Αποδοτική χρήση ενέργειας και βιώσιμες μεταφορές  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 3 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων  

 

 

 

Άξονας προτεραιότητας 4 - Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος  
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9.2. Ειδικές δράσεις που υλοποιούνται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και της μη διάκρισης, ιδίως την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και οι ρυθμίσεις που 

εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις 

πράξεις [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 

εδάφιο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των ειδικών δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι 

αρχές που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την προώθηση της ισότητας 

μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη μη διάκριση, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το 

περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος συνεργασίας, επισκόπησης των ειδικών δράσεων που 

αναλαμβάνονται για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της πρόληψης των 

διακρίσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες, και των ρυθμίσεων 

που εφαρμόζονται για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πρόγραμμα συνεργασίας και τις 

πράξεις 

 

 



 

EL 49  EL 

9.3 Αειφόρος ανάπτυξη [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 

παράγραφος 4 εδάφιο 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αρχές 

που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 για την αειφόρο ανάπτυξη, 

συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους του προγράμματος 

συνεργασίας, επισκόπησης των ενεργειών για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σύμφωνα με το εν 

λόγω άρθρο. 
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9.4. Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη στήριξη που χρησιμοποιήθηκε για τους στόχους της κλιματικής 

αλλαγής [άρθρο 50 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013] 

 

Υπολογιζόμενο ποσό της στήριξης που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της κλιματικής 

αλλαγής βάσει των συγκεντρωτικών δημοσιονομικών στοιχείων ανά κατηγορία παρέμβασης του πίνακα 7 

 

Άξονας 

προτεραιότητας 

Ποσό της στήριξης που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί για τους στόχους της 

κλιματικής αλλαγής (σε ευρώ) 

Ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων του επιχειρησιακού 

προγράμματος (%) 

2 17.642.234,32 95,76% 

3 10.626.189,37 37,94% 

Σύνολο 28.268.423,69 51,51% 
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9.5 Ρόλος των εταίρων στην εφαρμογή του προγράμματος συνεργασίας [άρθρο 50 παράγραφος 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και άρθρο 14 παράγραφος 4 εδάφιο 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1299/2013] 

 

Εκτίμηση της υλοποίησης των δράσεων που αναλαμβάνονται, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο ρόλος των 

εταίρων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, συμπεριλαμβανομένης της 

συμμετοχής των εταίρων στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση του προγράμματος 

συνεργασίας. 

 

 

 



 

EL 52  EL 

10. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 ΠΡΩΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α) ΚΑΙ Β) ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1299/2013 

 

10.1 Πρόοδος στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και της συνέχειας που δίνεται στα πορίσματα 

των αξιολογήσεων 
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Κατάσταση Ονομασία Ταμείο Έτος οριστικοποίησης της αξιολόγησης Τύπος αξιολόγησης Θεματικός στόχος Θέμα Πορίσματα (σε περίπτωση εκτέλεσης) Παρακολούθηση (σε περίπτωση εκτέλεσης) 
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10.2 Τα αποτελέσματα των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για τα Ταμεία που εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής επικοινωνίας 
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11. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ 

ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ, ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [ΆΡΘΡΟ 14 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 4 ΕΔΆΦΙΟ 2 ΣΤΟΙΧΕΊΑ Α), Β), Γ) ΚΑΙ ΣΤ) ΤΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 1299/2013] 

 

11.1. Πρόοδος της εφαρμογής της ολοκληρωμένης προσέγγισης της εδαφικής ανάπτυξης, 

περιλαμβανομένων των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων, της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και της 

τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας 
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11.2 Πρόοδος της υλοποίησης των δράσεων για την ενίσχυση της ικανότητας των αρχών και των 

δικαιούχων να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν το ΕΤΠΑ 

 

 



 

EL 57 EL 

11.3 Συμβολή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και στις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες (κατά 

περίπτωση) 

 

Όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, και ειδικότερα στην αιτιολογική σκέψη 19, στο άρθρο 8 

παράγραφος 3 στοιχείο δ) όσον αφορά το «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση των προγραμμάτων 

συνεργασίας» και στο άρθρο 14 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ) όσον αφορά τις «εκθέσεις 

εφαρμογής», αυτό το πρόγραμμα συμβάλλει στη ή στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και/ή στις στρατηγικές 

για τις θαλάσσιες λεκάνες· 

 

 

 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (EUSBSR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (EUSDR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR) 

  Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (EUSALP) 

  Στρατηγική για τη θαλάσσια λεκάνη του Ατλαντικού (ATLSBS) 
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11.4 Πρόοδος της εφαρμογής των δράσεων στον τομέα της κοινωνικής καινοτομίας 
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13. ΕΞΥΠΝΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Πληροφορίες και αξιολόγηση όσον αφορά τη συνεισφορά του προγράμματος στην υλοποίηση της στρατηγικής 

της Ένωσης για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 
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14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ — ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ [ΆΡΘΡΟ 50 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. 

1303/2013] 

 

Σε περίπτωση που η εκτίμηση της προόδου που διενεργείται όσον αφορά τα ορόσημα και τους στόχους που 

ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων καταδείξει ότι δεν έχουν επιτευχθεί ορισμένα ορόσημα και στόχοι, τα κράτη 

μέλη θα πρέπει να παρουσιάσουν συνοπτικά τους λόγους στους οποίους οφείλεται η αδυναμία επίτευξης αυτών 

των ορόσημων στην έκθεση του 2019 (για τα ορόσημα) και στην τελική έκθεση υλοποίησης (για τους στόχους). 
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ΈΓΓΡΑΦΑ 
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